



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILER-RPQ-00033-2015

Quito, 03 de julio de 2015.

Señor Ingeniero
Andrés Eguiguren
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**
Presente.-

De mi consideración,

Ref.: Entrega de Producto: Informe del producto E.42


Dentro del marco del contrato N° 005-2015, adjunto sírvase encontrar el producto denominado: **“Propuesta de homologación de perfiles.”**

Se entrega: 1 hoja.

Atentamente,


Leonardo Sempértegui V.
**GERENTE DE PROYECTO
DEMPILE S.A.**


3/07/2015



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO**

CONTRATO No. 005-2015

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PRODUCTO ESPECÍFICO

PRODUCTO AL QUE CORRESPONDE:	Propuesta de homologación de perfiles. Subcomponente 6 Profesionalización-estructura organizacional.
No. DE ENTREGABLE:	E.42
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL PLANIFICADA EN EL CRONOGRAMA:	Viernes 26 de junio de 2015
FECHA DE PRESENTACIÓN AL FISCALIZADOR DEL PRODUCTO:	Martes 30 de junio de 2015
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN:	Viernes 03 de julio de 2015.
QUIEN RECIBE EL INFORME:	Ing. Andrés Eguiguren – Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

1. Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

El producto se justifica en el cronograma de actividades con las siguientes actividades:

- Desarrollo de propuesta de homologación de perfiles
- Análisis de homologación
- Control de homologación
- E.42. Propuesta de homologación de perfiles



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

2. Verificación de cumplimiento de plazos de entrega:

El producto se presentó el 26 de junio, por lo que cumple con los plazos programados

3. Verificación de la liquidación económica del producto presentado

El producto está valorado con un monto de (USA D \$ 5.000,00). Cinco mil dólares USD.

4. Conclusión con respecto al producto presentado - conformidad del producto en relación a las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

El producto cumple razonablemente con las especificaciones técnicas que constan en la re planificación de productos.

5. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRINCIPAL sobre aceptación del producto:

Se recomienda aceptar el producto, como un borrador hasta que se discuta y apruebe una estructura orgánica

6. Recomendaciones al Contratista

Se recomienda mejorar los productos de los macroprocesos de servicios ciudadanos y de gestión de archivo realizando hincapié en los productos para los usuarios externos si no se pueden identificar estos productos/servicios se deberían considerar como macroproceso de apoyo.

7. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

Velar por el cumplimiento adecuado de las recomendaciones realizadas al contratista

8. Observaciones:

En la reunión de reprogramación se quedó en establecer que se iniciaría la discusión del modelo de gestión y de la estructura orgánica.

9. Anexos:

Se anexan los siguientes documentos:

Informe del Producto E.42 Propuesta de homologación de perfiles. Subcomponente 6 Profesionalización-estructura organizacional.


Leonardo Sempértegui V.
GERENTE DE PROYECTO
DEMPILE S.A.