



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILER-RPQ-00038-2015

Quito, 10 de julio de 2015.

Señor Ingeniero

Andrés Eguiguren

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

Presente.-

De mi consideración,

Ref.: Entrega de Producto: Informe del producto E.01

Dentro del marco del contrato N° 005-2015, adjunto sírvase encontrar el producto denominado: **“Primer informe de imágenes digitalizadas.”**


Se entrega: 1 hoja.

Atentamente,


Leonardo Sempértegui V.
GERENTE DE PROYECTO
DEMPILE S.A.

Recibido

10/07/2015 17h00



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO**

CONTRATO No. 005-2015

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PRODUCTO ESPECÍFICO

PRODUCTO AL QUE CORRESPONDE:	Primer informe de imágenes digitalizadas
No. DE ENTREGABLE:	E.01
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL PLANIFICADA EN EL CRONOGRAMA:	Jueves 02 de Julio de 2015
FECHA DE PRESENTACIÓN AL FISCALIZADOR DEL PRODUCTO:	Lunes 06 de Julio de 2015
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN:	Viernes 10 de Julio de 2015
QUIEN RECIBE EL INFORME:	Ing. Andrés Eguiguren – Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

El contratista solicita:

- Informe de imágenes digitalizadas

Verificación de cumplimiento de plazos de entrega

Se cumple el plazo de entrega de acuerdo al cronograma.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Verificación de la liquidación económica del producto presentado

El producto está valorado con un monto de (USA D \$ 409.376,63). Cuatrocientos nueve mil trescientos setenta y seis dólares con sesenta y tres centavos USD.

Conclusión con respecto al producto presentado - conformidad del producto en relación a las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

Se presentan las siguientes observaciones:

- Se encuentra el informe completo en razón de que se describe el proceso de digitalización y el número de libros procesados diariamente conjuntamente con sus actas de validación y actas de entrega recepción.
- Se puede observar que el consorcio logró estandarizar el proceso avanzando a un ritmo adecuado diario de 50 a 60 libros.

Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRINCIPAL sobre aceptación del producto:

- Se recomienda incluir en este documento los mecanismos de contingencia que tiene el consorcio en caso de caída de los servidores propios del consorcio y de RPQ en razón de que las actas digitalizadas pasan a producción.

Recomendaciones al Contratista:

- Se recomienda incluir en este documento los mecanismos de contingencia que tiene el consorcio en caso de caída de los servidores propios del consorcio y de RPQ en razón de que las actas digitalizadas pasan a producción.

Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:


Velar por el cumplimiento adecuado de las recomendaciones realizadas al contratista

Observaciones:

Ninguna

Anexos

- Entregable E.01 Primer informe de imágenes digitalizadas


Leonardo Sempértegui V.
GERENTE DE PROYECTO
DEMPILE S.A.