



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILER-RPQ-00041-2015

Quito, 20 de julio de 2015.

Señor Ingeniero
Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
Presente.-

De mi consideración,

Ref.: Entrega de Producto: Informe del producto E.43

Dentro del marco del contrato N° 005-2015, adjunto sírvase encontrar el producto denominado: **“Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal.”**

Se entrega: 1 hoja.

Atentamente,


Leonardo Sempértegui V.
GERENTE DE PROYECTO
DEMPILE S.A.



DEMPILE S.A.
Compania Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARAMODERNIZAR DE MANERA
INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**

CONTRATO No. 005-2015

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PRODUCTO ESPECÍFICO

PRODUCTO AL QUE CORRESPONDE:	Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal
No. DE ENTREGABLE:	E.43.
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL PLANIFICADA EN EL CRONOGRAMA:	Martes 14 de julio de 2015
FECHA DE PRESENTACIÓN AL FISCALIZADOR DEL PRODUCTO:	Miércoles 15 de julio de 2015
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN:	Lunes 20 de julio de 2015
QUIEN RECIBE EL INFORME:	Ing. Andrés Eguiguren – Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

1. Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

El producto se justifica en el cronograma de actividades con las siguientes actividades:

- Desarrollo de propuesta de proceso de captación de nuevo personal
- Proyecto de capacitación
- Control de análisis
- E.43. Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal.

2. Verificación de cumplimiento de plazos de entrega:

El producto se presentó el 14 de julio de 2015, es decir dentro del plazo previsto en el cronograma reprogramado.

3. Verificación de la liquidación económica del producto presentado

El producto está valorado con un monto de diez mil dólares (USD 10.000,00). Para la aceptación y pago del producto presentado la fiscalización recomienda que el contratista principal acoja las observaciones y conclusiones plasmadas por medio del presente informe.

4. Conclusión con respecto al producto presentado – conformidad del producto en relación a las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

El producto cumple razonablemente con las especificaciones técnicas que constan en los documentos contractuales, los procesos descritos son claros y cumplan con las normas y procedimientos generalmente aceptados.

5. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRINCIPAL sobre aceptación del producto:

Se recomienda que el Consorcio vuelva a imprimir el producto cambiando el encabezado de la página que no corresponde al mismo.

6. Recomendaciones al Contratista

Revisar con mayor cuidado la presentación final del producto.

7. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

Se recomienda al Administrador del Contrato de Fiscalización poner en conocimiento del Administrador del Contrato Principal todas las observaciones y conclusiones planteadas por esta fiscalización, al producto entregable E.43 presentado por el contratista principal.


8. Observaciones:

El producto se encuentra adecuadamente sustentado desde la perspectiva técnica.

9. Anexos:

Se anexa el siguiente documento:

- Informe del Producto E.43 Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal Subcomponente 6 Profesionalización – Estructura organizacional


Leonardo Sempértegui V.
GERENTE DE PROYECTO
DEMPILE S.A