


Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0727A-OF

Quito, 27 de julio de 2016

ASUNTO: Notificación de aprobación del Entregable E.03.

Señora
Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE
En su despacho.-


27/07/16
17:00

De mi consideración:

En relación al oficio No. CMS-RPQ-2016-082, con fecha 12 de julio de 2016, recibido en el RPDMQ el 12 de julio de 2016, en el cual hacen entrega al RPDMQ del Entregable E.03 "Tercer informe de imágenes digitalizadas", vinculado al componente 1 "Modernización Integral del RP" y Subcomponente 1. "Puesta en marcha de la metodología de digitalización"; me permito informarle que, una vez efectuada la revisión técnica, por parte de la Empresa Fiscalizadora y de la Comisión Técnica designada; y una vez efectuadas las revisiones técnicas en relación a las observaciones de ajuste emitidas con oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0630A-OF del 30 de junio de 2016, dicho Entregable fue aprobado; motivo por el cual le solicito acercarse al RPDMQ para proceder con la formalidad de la emisión y firma del Acta Entrega-Recepción Parcial respectiva.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;



Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ANEXO: Copia de oficio No. CMS-RPQ-2016-082
Copia de Informe de Fiscalización
Impresión de los correos institucionales de los miembros de la Comisión Técnica

CC: Dr. Pablo Falconi C. **Registrador de la Propiedad (E)**
Patricio Espín **Administrador de Contrato No. 005-2015 (Fiscalización)**

AEguiguren

OFICIO No. CMS-RPQ-2016-082

Quito D.M., 12 de julio de 2016

Señor ingeniero
Andrés Eguiguren
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

Presente.-


De mi consideración:

Como es de conocimiento, con Oficio No. CSM-RPQ-2016-073 del 20 de junio de 2016, se realiza la entrega del Entregable E.03 "Tercer informe de imágenes digitalizadas"; y, con oficio No. RPDQM-PROYMIRP-2016-0630A-OF del 30 de junio de 2016, notifica respecto a las observaciones al Entregable E.03.


En virtud de lo anteriormente descrito, adjunto se servirá encontrar un CD de datos con el entregable E.03 "Tercer informe de imágenes digitalizadas" ajustado y sus anexos.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE



12/07/2016
14h20



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILE-RPQ-000108-2016

Quito, 20 de julio de 2016.

Señor Ingeniero
Patricio Espin
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**
Presente.-


20/07/16
17:00


De mi consideración,

Ref.: Entrega de Productos: Informe del Producto E.03

Dentro del marco del contrato N° 005-2015, adjunto sírvase encontrar el producto denominado: Tercer informe de imágenes digitalizadas.

Se entrega: 2 hojas.

Atentamente,


**Dr. Leonardo Sempéregui O.
PRESIDENTE
DEMPILE S.A.**



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CONTRATO No. 005-2015

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PRODUCTO ESPECÍFICO

PRODUCTO AL QUE CORRESPONDE:	Informe del entregable E-03: Tercer informe de imágenes digitalizadas
No. DE ENTREGABLE:	E.03
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL PLANIFICADA EN EL CRONOGRAMA:	20 de junio de 2016
FECHA DE PRESENTACIÓN AL FISCALIZADOR DEL PRODUCTO:	14 de Julio de 2016
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN:	19 de Julio de 2016
QUIEN RECIBE EL INFORME:	Ing. Patricio Espín – Administrador Contrato de Fiscalización Nº 005-2015


1. Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado.

El contratista solicita:

- Informe de imágenes digitalizadas

2. Verificación de cumplimiento de plazos de entrega

El producto fue entregado en el tiempo establecido en el cronograma.



DEMPILÉ S.A.
Compañía Consultora Técnica

3. Verificación de la liquidación económica del producto presentado

El producto está valorado con un monto de (USD. \$409.376,63) Cuatrocientos nueve mil trescientos setenta y seis dólares con sesenta y tres centavos USD.

4. Conclusión con respecto al producto presentado - conformidad del producto en relación a las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

Se procede a revisar los siguientes ítems del informe presentado por el consorcio:

- Antecedentes
- Resultados detallados de la digitalización efectuada
- Matrices de resumen gestión de digitalización efectuada
- Control de calidad interno indexamiento básico
- Procesamiento de libros antiguos
- Fase 2 de Indexación

De todos los ítems revisados no se encuentran novedades que deban notificarse.

Se revisa el ítem Fase 2 de indexación en donde el Consorcio explica como llevará a cabo la carga de los metadatos faltantes.


5. Observaciones:

Se mantienen 2 reuniones en relación al informe E03 para revisar su contenido y se convoca a personal del área de archivo para conocer si el proceso de digitalización ha avanzado conforme a lo reportado en el producto E03. Archivo indica que efectivamente se tiene casi el 100% de actas digitalizadas.

6. Recomendaciones:

- CONTRATISTA PRINCIPAL

- Se solicita cumplir con las recomendaciones planteadas en este informe.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRINCIPAL

- Solicitar la entrega definitiva de la versión 2 del Gestor Documental ya que es parte complementaria al proceso de digitalización y no se ha concretado aún la entrega de este producto acorde a lo requerido por RPQ. Se recuerda que el Gestor es el lugar donde residen todas las actas digitalizadas y cualquier proceso de auditoría tendrá que validar las actas a través de ese producto.
- Gestionar un equipo de revisión de metadatos para ir revisando los metadatos que serán cargados por el Consorcio en la segunda fase cuyo proceso de acción se indica en el informe E03.
- Se recomienda mantener una reunión con el área de archivo para validar contra contrato el cumplimiento del proceso de digitalización e ir preparando las actas de cierre de este proceso que indiquen cuantos libros, actas, etc. Fueron digitalizados y si esto cumple los lineamientos del contrato.
- Se recomienda validar con el Consorcio que se haya entregado la capacitación al personal de RPQ sobre el proceso de digitalización, almacenamiento y búsqueda de información.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:

- Se recomienda al Administrador del Contrato de Fiscalización, dar a conocer de manera formal al Administrador del Contrato Principal y al Contratista Principal las observaciones realizadas en este informe y velar por el fiel cumplimiento de las mismas.

7. Anexos

Material analizado (CD)

Dr. Leonardo Sempértegui O.
**PRESIDENTE
DEMPILE S.A.
FISCALIZADOR**

Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren

De: Cesar David Leon Álvarez
Enviado el: miércoles, 27 de julio de 2016 12:51
Para: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
CC: Mario Javier Andrade Ruiz
Asunto: RV: Revision Entregable E.03 Digitalizacion
Datos adjuntos: image002.jpg; image003.png; image001.png

De: Cesar David Leon Alvarez
Enviado el: martes, 19 de julio de 2016 16:19
Para: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
CC: Mario Javier Andrade Ruiz
Asunto: RV: Revision Entregable E.03 Digitalizacion

Sobre la revisión del informe corregido conjuntamente con Mario Andrade, ratifico que las observaciones expresadas fueron tomadas en cuenta y se incluyó lo sugerido.

Cordialmente,

David León



De: Mario Javier Andrade Ruiz
Enviado el: martes, 19 de julio de 2016 16:14
Para: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren; Cesar David Leon Alvarez
Asunto: RE: Revision Entregable E.03 Digitalizacion

Estimados:

Tengo a bien informar que se revisó en conjunto con David León las correcciones solicitadas por parte de nosotros como comisión del entregable E-03 y se validaron que los cambios solicitados se hayan incluido en el informe por lo que debo informar que por mi parte estoy de acuerdo con el informe entregado, sin más observaciones.

Por su atención me despido Agradecido.

SALUDOS.-



Agente de Control y Procesos
Direccion de Certificaciones.

Ulloa N31-10 y Murgeón; Quito,
Telf.: 3988170 Ext. 29655

De: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Enviado el: miércoles, 13 de julio de 2016 14:58
Para: Mario Javier Andrade Ruiz; Cesar David Leon Alvarez

Asunto: Revisión Entregable E.03 Digitalización

Importancia: Alta

Estimados Mario y David

El Consorcio ha entregado el producto E.03 ajustado.

Lo pueden revisar en:

\\srv100filerp01\modernizacion\$\ENTREGABLES-Consorcio\48-E-03 TERCER INFORME DE DIGITALIZACION\Entregable ajustado

Les pido que lo revisen y tengamos una breve reunión el día viernes en la tarde a las 16h00 para ver si las observaciones han sido solventadas. A esta reunión también invitaría a Fiscalización, por lo cual les pido que me confirmen la disponibilidad.

Saludos,



Andrés Eguiguren

Gerente del Proyecto de

Modernización Integral del RPDMQ

Administrador del Contrato 019-2014

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ

Ulloa N31-10 y Murgeón

Telf.: 3988170 Ext. 29671

Celular: 0996032128

andres.eguiguren@quito.gob.ec

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. MDMQ no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o actividades comerciales o funciones de su remitente.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. MDMQ no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o actividades comerciales o funciones de su remitente.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. MDMQ no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o actividades comerciales o funciones de su remitente.

Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren

De: Mario Javier Andrade Ruíz
Enviado el: miércoles, 27 de julio de 2016 12:27
Para: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Asunto: RV: Revisión Entregable E.03 Digitalización
Datos adjuntos: image002.jpg; image003.png

Estimados:

Tengo a bien informar que se revisó en conjunto con David León las correcciones solicitadas por parte de nosotros como comisión del entregable E-03 y se validaron que los cambios solicitados se hayan incluido en el informe por lo que debo informar que por mi parte estoy de acuerdo con el informe entregado, sin más observaciones.

Por su atención me despido Agradecido.

SALUDOS.-



Agente de Control y Procesos
Dirección de Certificaciones.

Ulloa N31-10 y Murgeón; Quito.
Telf.: 3988170 Ext. 29655

De: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Enviado el: miércoles, 13 de julio de 2016 14:58
Para: Mario Javier Andrade Ruíz; Cesar David Leon Alvarez
Asunto: Revisión Entregable E.03 Digitalización
Importancia: Alta

Estimados Mario y David

El Consorcio ha entregado el producto E.03 ajustado.

Lo pueden revisar en:

\\srv100filerp01\modernizacion\$\ENTREGABLES-Consorcio\48-E-03_TERCER INFORME DE DIGITALIZACION\Entregable ajustado

Les pido que lo revisen y tengamos una breve reunión el día viernes en la tarde a las 16h00 para ver si las observaciones han sido solventadas. A esta reunión también invitaría a Fiscalización, por lo cual les pido que me confirmen la disponibilidad.

Saludos,



ALCALDÍA

Andrés Eguiguren
Gerente del Proyecto de
Modernización Integral del RPDMQ
Administrador del Contrato 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ
Ulloa N31-10 y Murgeón
Telf.: 3988170 Ext. 29671
Celular: 0996032128
andres.eguiguren@quito.gob.ec

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borrar inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. MDMQ no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o actividades comerciales o funciones de su remitente.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borrar inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. MDMQ no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o actividades comerciales o funciones de su remitente.