

Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-015-M

Quito, D.M., 04 de abril del 2016

**PARA:** María Eugenia Velasco  
**ASESORA DE PLANIFICACIÓN**

**DE:** Patricio Espín M.  
**ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015**

**ASUNTO:** Entrega de informe de gestión mensual

Conforme a lo solicitado a través de e-mail de fecha 28 de marzo del 2016 enviado por el Área de Planificación, en calidad de Administrador del Contrato N° 005-2015, adjunto al presente remito la información relacionada con la gestión del Contrato de Fiscalización del "CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO".

Atentamente,




**Patricio Espín Mora**

**ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015**

Adj.: Informe de gestión del Contrato

Copia de 8 documentos de soporte referidos en el Informe de Gestión

  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
DISTRITO METROPOLITANO  
**ASESORÍA DE PLANIFICACION**  
Recibido por: WILSON ALBA  
Fecha: 05/04/16  
Hora: 16:23

1

2

# **REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

**INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DEL  
“CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE  
QUITO”**

**Marzo 2016**



**INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DEL "CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"**

**ANTECEDENTES**

Con fecha 16 de marzo del 2015 se suscribió el contrato N° 005-2015 cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", por un valor de USD \$ 375.000 (Trescientos setenta y cinco mil dólares americanos) sin incluir IVA, y un plazo de 730 (setecientos treinta) días contados a partir de la suscripción del contrato.

Hasta el mes de enero del 2016 el avance de la gestión de fiscalización había venido reportándose en el Sistema Mi Ciudad como componente del Informe de Tecnologías de Información del DMQ.

**GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL RPDMQ**

**DETALLES.-**

En continuidad del contrato N° 005-2015, en el transcurso del mes de marzo del 2016 se han realizado las siguientes actividades:

<b>GESTIÓN REALIZADA</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DOCUMENTO DE SOPORTE</b>	<b>ACCIÓN REALIZADA</b>
15-mar-2016	Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-009-M	Notificación de Entrega de copia del Informe Mensual 12 de Fiscalización
24-mar-2016	Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-010-M	Notificación de Alerta sobre migración del Gestor Documental 2.0
24-mar-2016	Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-011-M	Notificación de Cumplimiento del cronograma de salida de SIREL 2.0
24-mar-2016	Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-012-M	Notificación de Procedimiento de versionamiento del nuevo sistema de gestión electrónica
28-mar-2016	Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-013-M	Notificación de Reunión extraordinaria de fiscalización (24 de marzo de 2016)
28-mar-2016	Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-013A-M	Notificación Observaciones digitalización libros antiguos
15-mar-2016	Oficio N° RPDMQ-FCM-2016-027-OF	Notificación de Solicitud de pago factura N° 001-001-000000060 (4° pago contrato 019-2014)
30-mar-2016	Acta N° RPDMQ-FCM-2015-04-AERP	Acta de Entrega Recepción parcial del cuarto periodo trimestral

<b>Avance de gestión actual:</b>
Informes de fiscalización de producto específico: se han presentado 44 Informes de Fiscalización de Producto Específico sobre un total de 79. Avance: 55,7%
Informes mensuales de avance de fiscalización: se han presentado 12 Informes Mensuales de Fiscalización sobre un total de 25. Avance: 48%
<b>Ejecución Presupuestaria:</b>
Al momento se ha cancelado \$112.500 (sin incluir IVA) sobre un total del contrato de \$375.000 (sin incluir IVA) Avance: 30%

**RECOMENDACIONES.-**

Se recomienda dar continuidad a la ejecución del contrato.



<b>Fecha:</b>	04 de abril del 2016	<b>Elaborado Por:</b>	Patricio Espín Mora <b>ASESOR DE TICs</b>
---------------	----------------------	-----------------------	--