

Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-056-M

Quito D.M., 03 de octubre del 2016

DE:

Patricio Espín M.

ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN Nº 005-2015

PARA: Andrés Eguiguren

ADMINISTRADOR CONTRATO N° 019-2014

ASUNTO: Solicitud planificación salida a producción SIREL

Para los fines consiguientes derivados de la ejecución del contrato 019-014, por el presente pongo en su conocimiento el Oficio N° DEMPILE-RPQ-000119-2016 mediante el cual la Fiscalizadora solicita la entrega por parte del Consorcio, de la documentación referente a la "planificación y calendario de salida a producción; acompañado de un informe en el que se especifiquen los requerimientos técnicos necesarios para la puesta en producción del sistema"; dicha información es requerida para la planificación y coordinación oportuna de las actividades internas del RPDMQ necesarias.

Atentamente,

Patricio Espín Mora

ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN Nº 005-2015

Copia Oficio: DEMPILE-RPQ-00119-2016 Adj.:

3/10/2016



OFICIO: DEMPILE-RPQ-000119-2016

Quito, 30 de septiembre de 2016.

Señor Ingeniero
Patricio Espin
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Nº005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
Presente.-

ATTEN SE

De mi consideración,

Ref.: Solicitando requerimientos para salida a producción

Dentro del marco del contrato Nº 005-2015 y las atribuciones que a esta fiscalizadora respecta, es fundamental de acuerdo a que estamos a pocos meses de la culminación del contrato No. 019-2014, requerimos se solicite al Consorcio presentar la documentación que debe contener la planificación y calendario de salida a producción; acompañado de un informe en el que se especifiquen los requerimientos técnicos necesarios para la puesta en producción del sistema para que puedan ser validados por el Registro de la Propiedad.

Atentamente,

Paola Pullas

TÉCNICO FISCALIZACIÓN DEMPILE S.A.

