

Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-037-OF

Quito, D.M., 4 de junio de 2015

ASUNTO:Notificación de Actas de Entrega-Recepción Parciales suscritas con el Consorcio MEB SEVENTEENMILE durante el mes de mayo.

Abogado
Leonardo Sempértegui
Gerente de Proyecto del contrato N° 005-2015
DEMPILE S.A.
Quito

Señor Gerente:

De mi consideración.

Remito para su archivo las Actas de Entrega-Recepción Parciales suscritas con Consorcio MEB SEVENTEENMILE durante el mes de mayo

| Componente | Subcomponente | ID | Entregable | Acta Entrega-Recepción |
|---|--|------|---|---|
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.14 | Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-07-AERP del 4 de mayo de 2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.17 | Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-10-AERP del 11 de mayo de 2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.36 | Informe de carencias y necesidades del personal del RP de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimientos y evaluación de roles directivos 180°. | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-06-AERP del 4 de mayo de 2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.69 | Informe de los planes de comunicación del cambio. | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-08-AERP del 4 de mayo de 2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 1. Marco Jurídico | E.07 | Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley. | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-11-AERP del 19 de mayo de 2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.37 | Listado del personal con talento con su respectiva justificación. | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-09-AERP del 4 de mayo de 2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.39 | Acta de selección del equipo de modernización. | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-12-AERP del 25 de mayo de 2015 |

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Andrés Eguiguren

Administrador del contrato N° 005-2015

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Anexos: Actas de Entrega – Recepción Parciales

AE/EChuquimarca

