

Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-078-OF

Quito, D.M., 20 de agosto de 2015

ASUNTO:Notificación de Actas de Entrega-Recepción Parciales del mes de julio 2015

Abogado
Leonardo Sempértegui
Gerente de Proyecto del contrato N° 005-2015
DEMPILE S.A.
Quito

Señor Gerente:

De mi consideración.

Remito para su archivo las Actas de Entrega-Recepción Parciales suscritas con Consorcio MEB SEVENTEENMILE durante el mes de julio de 2015

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Acta Entrega-Recepción
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.72	Informe de la conformación del equipo de modernización	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-21- AERP del 24 de julio de 2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.44	Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-22- AERP del 31 de julio de 2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.71	Informe de difusión y comunicación del proyecto.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-23- AERP del 31 de julio de 2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.40	Informe de definición de perfiles.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-24- AERP del 20 de julio de 2015
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.01	Primer informe de imágenes digitalizadas	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-30- AERP del 31 de julio de 2015

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente



Andrés Eguiguren

Administrador del contrato N° 005-2015

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Anexos: Actas de Entrega – Recepción Parciales

Recibido
Jana
20/08/2015
11:50