

Oficio N° RPDMQ-FCM-2016-035-OF

Quito, D.M., 20 de abril de 2016

ASUNTO: Solicitud notificación de plan de trabajo, implementación y pruebas de SIREL 2.0

Abogado
Leonardo Sempértegui
Gerente de Proyecto del contrato N° 005-2015
DEMPILE S.A.
Quito

Señor Gerente:

De mi consideración.

Para los fines consiguientes derivados de la ejecución del contrato N° 005-2015, adjunto al presente remito copia del Memorando N° RPDMQ-PROYMIRP-2016-0420C-M mediante el cual el Administrador del Contrato de Modernización da respuesta al Oficio N° DEMPILE-RPQ-00091-2016 a través del cual la Fiscalizadora solicita la entrega del plan de trabajo, implementación y pruebas de SIREL 2.0.

Atentamente,



Patricio Espín Mora
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Adj.: Copia Memorando N° RPDMQ-PROYMIRP-2016-0420C-M

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0420C-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2016

PARA: Patricio Espín
Administrador Contrato 005-2015 - Fiscalización

ASUNTO: Solicitud notificación de plan de trabajo, implementación y pruebas de SIREL 2.0

En respuesta al Memorando No. RPDMQ-FCM-2016-017-M de fecha 15 de abril de 2016 y recibido el 20 de abril de 2016, el cual hace referencia al OFICIO DEMPILERPQ-0091-2016 de fecha 13 de abril de 2016, en el cual solicitan lo siguiente:

- Cronograma de Implementación de SIREL
- Calendario de salida de SIREL 2.0
- Plan de trabajo, implementación y pruebas de SIREL 2.0 correspondiente al mes de abril del presente año.


Al respecto debo manifestar lo siguiente:

El cronograma de salida de SIREL 2.0 fue enviado a fiscalización por mensaje de correo y por oficio el 26 de enero de 2016.

El mensaje de correo fue enviado de nuevo el 22 de marzo de 2016.


El 7 de abril de 2016 el Gerente de Proyecto del Consorcio envió por mail un plan de trabajo para el mes de abril. Este plan de trabajo no ha sido enviado oficialmente por parte del Consorcio, sin embargo adjunto una copia impresa de dicho plan.

Atentamente:



Andrés Eguiguren

**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**



Anexo: Copia de Oficio No. RPDMQ-FCM-2016-005-OF
Copia de mensaje de correo enviado el 22 de marzo de 2016
Copia impresa del plan de trabajo enviado por el Consorcio el 07/04/2016

AEguiguren/

Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-005-OF

Quito, D.M., 26 de enero de 2016

ASUNTO: Notificación al Consorcio de Cronograma Referencial de salida de SIREL 2.0 y observaciones funcionales.

Abogado
Leonardo Sempértegui
Gerente de Proyecto del contrato N° 005-2015
DEMPILE S.A.
Quito

Señor Gerente:


De mi consideración.

Remito, para su conocimiento copia del Oficio enviado por el Administrador del Contrato de Modernización al Consorcio:


| Oficio | Fecha | Tema |
|-----------------------------|-------------|--|
| RPDMQ-PROMIRP-2016-0125A-OF | 25/ene/2016 | Notificación al Consorcio de Cronograma Referencial de salida de SIREL 2.0 y observaciones funcionales |

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Andrés Eguiguren
Administrador del contrato N° 005-2015
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



27/01/2016
16 15

Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren

De: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Enviado el: martes, 22 de marzo de 2016 11:36
Para: lsv@sempertegui.com; Marcelo Dávila; Tomás Chaves (tchaves@sempertegui.com); Cesar Patricio Espin Mora
Asunto: RV: Cronograma y observaciones SIREL 2.0
Datos adjuntos: Cronograma y adjuntos.zip; image001.png; RPDMQ-FCM-2016-005-OF_Notificacion_fiscalizacion_Cronograma_SIREL.PDF; image002.png
Importancia: Alta

Estimado Tomás

El cronograma de salida de SIREL 2.0 fue enviado a fiscalización por mail y por oficio el 27 de enero de 2016, como se evidencia en el mail de abajo y en el oficio adjunto.

Saludos,



Andrés Eguiguren
Gerente del Proyecto de
Modernización Integral del RPDMQ
Administrador del Contrato 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ
Ulloa N31-10 y Murgeón
Telf.: 3988170 Ext. 29606
Celular: 0996032128
andres.eguiguren@quito.gob.ec

De: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Enviado el: miércoles, 27 de enero de 2016 9:45
Para: 'lsv@sempertegui.com'; Marcelo Dávila; Tomás Chaves (tchaves@sempertegui.com)
Asunto: Cronograma y observaciones SIREL 2.0

Estimados

Hoy les enviaré por oficio la notificación realizada al Consorcio sobre el cronograma definido para salida de SIREL 2.0 y el listado de observaciones funcionales de SIREL.

Adjunto les envío la información en archivos enviados al Consorcio. Por favor distribuyan este material entre su equipo.

Saludos,



Andrés Eguiguren
Asesor de Informática

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ.

Ulloa N31-10 y Murgeón

Telf.: 3988170 Ext. 29606

Celular: 0996032128

andres.eguiguren@quito.gob.ec

