

**Oficio N° RPDMQ-FCM-2016-067-OF**

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2016

**ASUNTO:** Notificación de estado de entregables  
Abogado  
Leonardo Sempértegui  
Gerente de Proyecto del contrato N° 005-2015  
**DEMPILE S.A.**  
Quito

Señor Gerente:

De mi consideración.

Para los fines consiguientes derivados de la ejecución del contrato N° 005-2015, adjunto al presente remito copia del Memorando N° RPDMQ-PROYMIRP-2016-1109A-M mediante el cual el Administrador del Contrato N° 019-2014 en relación al requerimiento realizado a través de Oficio DEMPILE-RPQ-000124-2016, me hace conocer del estado de los Productos Entregables descritos en dicho oficio.

Atentamente,



**Patricio Espín Mora**  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 005-2015**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Adj.: Copia Memorando N° RPDMQ-PROYMIRP-2016-1109A-M





**Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-1109A-M**

Quito, D.M., 9 de noviembre de 2016

**PARA:** Patricio Espín  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 005-2015  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

*[Firma]*  
09/11/16  
16:00

**ASUNTO:** Respuesta a Memorando No. RPDMQ-FCM-2016-063-M.

En relación al Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-063-M pongo en conocimiento el estado actual de los Entregables:

Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	Fecha Entrega	ESTADO
Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.52	Acta de creación del comité de calidad	A.3.07.01.03.03	lun, 11/jul/2016	APROBADO  Informe de Fiscalización OFICIO- DEMPILE-RPQ- 00114-2016
Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.50	Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de Implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	A.3.07.01.01.03	lun, 11/jul/2016	APROBADO  Informe de Fiscalización OFICIO- DEMPILE-RPQ- 00118-2016
Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.57	Informe de riesgos intrínsecos	A.3.07.01.08.03	jue, 21/jul/2016	OBSERVADO
Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.58	Informe de Riesgos Residuales	A.3.07.01.09.03	jue, 21/jul/2016	OBSERVADO
Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.30	Informe técnico de los servicios web.	A.3.05.01.01.03	mar, 26/jul/2016	EN REVISION AJUSTE
Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.31	Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	A.3.05.01.02.01	mar, 16/ago/2016	EN REVISION AJUSTE

Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	Fecha Entrega	ESTADO
Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.60	Manual de procedimientos de controles.	A.3.07.01.11.03	vie, 19/ago/2016	OBSERVADO
Subcomp 8. Administración del cambio	E.74	Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	A.3.08.06.09	vie, 19/ago/2016	EN REVISIÓN AJUSTE
Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.62	Cuadro de Mandato de la Seguridad de la Información.	A.3.07.01.13.03	vie, 19/ago/2016	OBSERVADO
Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.53	Informe de la implementación del sistema de gestión	A.3.07.01.04.04	vie, 19/ago/2016	APROBADO
Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.61	Declaración de Aplicabilidad de Controles	A.3.07.01.12.03	vie, 19/ago/2016	OBSERVADO
Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.63	Manual de procedimientos SGSI	A.3.07.01.14.03	lun, 05/sep/2016	OBSERVADO
Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.64	Acta de creación del equipo auditor interno	A.3.07.01.15.03	jue, 08/sep/2016	APROBADO Informe de Fiscalización OFICIO- DEMPLE-RPQ- 00125-2016
Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.55	Documento de alcance del SGSI	A.3.07.01.06.04	lun, 19/sep/2016	OBSERVADO

Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	Fecha Entrega	ESTADO
Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.56	Documento de Políticas de Seguridad de la Información	A.3.07.01.07.04	lun, 19/sep/2016	OBSERVADO
Subcomp.7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.59	Plan de Tratamiento de Riesgos	A.3.07.01.10.03	lun, 19/sep/2016	OBSERVADO
Subcomp 8. Administración del cambio	E.73	Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación	A.3.08.05.16	lun, 19/sep/2016	OBSERVADO
Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.32	Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	A.3.05.01.03.03	mar, 20/sep/2016  Entregado el 1 de noviembre	EN REVISION
Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.51	Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.07.01.02.03	lun, 26/sep/2016	OBSERVADO
Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.54	Informe de las auditorías internas de calidad	A.3.07.01.05.04	jue, 06/oct/2016	OBSERVADO
Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.55	Documentación del material de capacitación "Seguridad de la Información" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.07.01.16.04	mié, 12/oct/2016	OBSERVADO

Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	Fecha Entrega	ESTADO
Subcomp.7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.66	Informe de auditoría interna del SGSI.	A.3.07.01.17.04	jue, 13/oct/2016	OBSERVADO
Subcomp.8. Administración del cambio	E.75	Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección	A.3.08.07.08	vie, 21/oct/2016	OBSERVADO
Subcomp.5. Sede Electrónica - Vinculación con otras entidades	E.33	Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP	A.3.05.02.04	mar, 01/nov/2016	EN REVISION
Subcomp.8. Administración del cambio	E.76	Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización	A.3.08.08.08	lun, 07/nov/2016	EN REVISION
Subcomp.8. Administración del cambio	E.77	Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación	A.3.08.09.08	lun, 07/nov/2016	EN REVISION

Los Entregables que se encuentran en revisión serán enviados a Fiscalización una vez que hayan sido aceptados por las respectivas comisiones técnicas designadas para su revisión.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente:



Andrés Eguiguren

**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Memoranda N° RPDMQ-FCM-2016-063-M

Quito, D.M., 28 de octubre del 2016


**PARA:** Andrés Eguiguren  
ADMINISTRADOR CONTRATO N° 019-2014

**DE:** Patricio Espín M.  
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

**ASUNTO:** Notificación de productos entregables

Con base en el oficio N° DEMPILÉ-RPQ-00124-2016 remitido por la Empresa Fiscalizadora del Contrato N° 019-2014 en el cual se informa que "no ha recibido notificación de los Productos Entregables previstos desde el 11 de julio del 2016 hasta la actualidad", para los fines consiguientes por el presente pongo en su conocimiento el informe correspondiente. A la vez se recuerda la necesidad de cumplimiento de las fechas planificadas para la correcta ejecución del proyecto por parte del Consorcio.


Atentamente,



Patricio Espín Mora

ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

Adj.: Copia Oficio N° DEMPILÉ-RPQ-00124-2016

  
28/10/2016  
17h00




**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**OFICIO: DEMPIL-RPQ-000124-2016**

Quito, 21 de octubre de 2016.

Señor Ingeniero  
Patricio Espin  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DE QUITO**  
Presente.-

  
21/10/16  
12:00

De mi consideración,

*Ref.: Notificación de Productos Entregables*

Esta fiscalización informa que no ha recibido notificación de los Productos Entregables previstos desde el 11 de julio de 2016 hasta la actualidad, motivo por el cual se desconoce el cumplimiento de la entrega de los 21 productos que tienen fechas de entrega vencidas, solicitamos se remita a esta fiscalización un informe respecto del estado de los Productos Entregables que se detallan en el siguiente cuadro:

Entregables	ID Actividad	Fecha Máxima Entrega
E.52 Acta de creación del comité de calidad	A.3.07.01.03.03	lun, 11/jul/2016
E.57 Informe de riesgos intrínsecos	A.3.07.01.08.03	jue, 21/jul/2016
E.58 Informe de Riesgos Residuales	A.3.07.01.09.03	jue, 21/jul/2016
E.30 Informe técnico de los servicios web.	A.3.05.01.01.03	mar, 26/jul/2016
E.31 Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	A.3.05.01.02.01	mar, 16/ago/2016
E.53 Informe de la implementación del sistema de gestión	A.3.07.01.04.04	vie, 19/ago/2016
E.60 Manual de procedimientos de controles.	A.3.07.01.11.03	vie, 19/ago/2016
E.61 Declaración de Aplicabilidad de Controles	A.3.07.01.12.03	vie, 19/ago/2016
E.62 Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información.	A.3.07.01.13.03	vie, 19/ago/2016





# DEMPILÉ S.A.

Compañía Consultora Técnica

E.74 Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	A.3.08.06.09	vie, 19/ago/2016
E.63 Manual de procedimientos SCGI	A.3.07.01.14.03	lun, 05/sep/2016
E.55 Documento de alcance del SCGI	A.3.07.01.06.04	lun, 19/sep/2016
E.56 Documento de Políticas de Seguridad de la Información	A.3.07.01.07.04	lun, 19/sep/2016
E.59 Plan de Tratamiento de Riesgos	A.3.07.01.10.03	lun, 19/sep/2016
E.73 Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación	A.3.08.05.16	lun, 19/sep/2016
E.32 Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	A.3.05.01.03.03	mar, 20/sep/2016
E.51 Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.07.01.02.03	lun, 26/sep/2016
E.54 Informe de las auditorías internas de calidad	A.3.07.01.05.04	jue, 06/oct/2016
E.65 Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.07.01.16.04	mié, 12/oct/2016
E.66 Informe de auditoría interna del SCGI	A.3.07.01.17.04	jue, 13/oct/2016

Arentemente,

  
Dr. Leonardo Sempértegui O.  
**PRESIDENTE**  
**DEMPILÉ S.A.**

