

**Acta de Reunión de Trabajo N.- RPDMQ-PROYMIRP-2015-011-ARTP**
**FECHA:** 21 de enero del 2015

**PROYECTO:** Modernizar de Manera Integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano  
(Contrato No. 019-2014)

**ASUNTO:** Reunión de Procesos para planificación metodológica.

**LUGAR:** Sala 4to piso del RPDMQ

**HORA:** 10:00 – 12:15

**1. PARTICIPANTES**

No.	NOMBRE / sigla	FIRMA	INSTITUCIÓN / AREA	CARGO / ROL
1	Jimmy Gallardo / JG		RPDMQ	Director Certificaciones
2	José Luís Aucancela / JLA		RPDMQ	Director Inscripciones
3	Roberto Trujillo / RT		RPDMQ	Coordinador Planificación
4	Marcelo Carrera / MC		RPDMQ	Administrador de Contrato proy. Modernización Integral
5	Byron Paredes / BP		Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE	Líder Proyecto
6	Fernando González / FG		Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE	Líder para Reingeniería de Procesos

**2. TEMAS TRATADOS**

DESCRIPCIÓN DEL TEMA	
1	Socialización de los principios para la sensibilización hacia el diseño y re-diseño de procesos de la gestión registral
2	Identificación de los productos que conforman el universo de la gestión registral, orientada al Folio Real

**3. COMPROMISOS**

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA
1	Remitir por correo electrónico al RPDMQ el listado de productos para clientes externos de la Gestión Registral con Folio Real identificados en la primera fase de análisis con el RPDMQ y al interno del Consorcio.	Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE	30-ene-2015

**4. NOTAS COMPLEMENTARIAS**

	TEMA PENDIENTE	FECHA POSIBLE PARA TRATARLO
1	REUNIÓN DE TRABAJO TÉCNICO DEL CONSORCIO CON PLANIFICACIÓN DEL RPDMQ: Establecer alcance metodológico para caracterización de procesos y documentación de procedimientos e instructivos, en diseño y re-diseño de procesos para la gestión registral con Folio Real.	27-ene-2015 15:00 – 17:00 Lugar: RPDMQ
2	REUNIÓN DE TRABAJO TÉCNICO DEL CONSORCIO CON PLANIFICACIÓN DEL RPDMQ: Establecer alcance y metodología para GESTIÓN DE RIESGOS como parte de la reingeniería de Procesos y Certificación ISO 9000 y 27000.	02-feb-2015 15:00 – 17:00 Lugar: RPDMQ

**5. NOTAS COMPLEMENTARIAS**

a) .



**6. GESTION DE SEGUIMIENTO**

DIFUSION:	RPDMQ: MC
MONITOREO:	RPDMQ: RT/MC

### REGISTRO DE PARTICIPANTES

**TEMA:** Contrato No. 019-2014: 1era reunión de Procesos proy Modernización Integral RPQ.

**FECHA:** 21/ene/2015 **HORARIO:** 10:00 - 12:15 **LUGAR:** Sala 4to piso RPDMQ

	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Juan Coral	CONSORCIO	ESPECIALISTA PROCESOS	099274388	cbucela.sarahi.com@gmail.com	
2	FERNANDO GONZALEZ	CONSORCIO	ASESOR	0999446606	Fernando.gonzalez2201@gmail.com	
3	Maribel Mena	Consortio	Procesos	0984461196	mari.belmenah@yahoo.com	
4	ROBERTO TRUJILLO	RPDMQ	PLANIFICACION	095871204	roberto.trujillo@quito.gob.ec	
5	Marcelo Carrera	RPQ	Administrador Contrato	0996158503	marcelo.carrera@quito.gob.ec	
6	Monica Tobon	RPQ	Responsable SSC	0998722461	sandra.tobon@quito.gob.ec	
7	Daniell Garcia	RPQ	Asesor	0995533702	alvaro.garcia@quito.gob.ec	
8	Diana Pachacama	RPDMQ	Tecnica	0995408621	diana.pachacama@quito.gob.ec	
9	José Arsen	RPQ	Direct	099810267		
10	Byron Paradas	CONSORCIO	Exento	099477792	byron.paradas2002@gmail.com	
11	Jimmy Galarza	RPQ	COORDINADOR	099370417	Jimmy.gallardo@quito.gob.ec	
12						

	<b>NOMBRE</b>	<b>INSTITUCIÓN</b>	<b>CARGO</b>	<b>TELÉFONO</b>	<b>E-MAIL</b>	<b>FIRMA</b>
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						