

**Acta de Reunión de Trabajo N.- RPDMQ-PROYMIRP-2015-012-ARTP**

**FECHA:** 21 de enero del 2015




**PROYECTO:** Modernizar de Manera Integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano (Contrato No. 019-2014)

**ASUNTO:** Planificación Análisis Perfiles Personal RPDMQ para proyecto Modernización Integral

**LUGAR:** Sala 4to piso del RPDMQ

**HORA:** 12:15 – 13:25

**28. PARTICIPANTES**

No.	NOMBRE / sigla	FIRMA	INSTITUCIÓN / AREA	CARGO / ROL
1	Alexandra Garcés / AG		RPDMQ	Coordinadora Talento Humano
2	Marcelo Carrera / MC		RPDMQ	Administrador de Contrato proy. Modernización Integral
3	Fernando González / FG		Consortio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE	Especialista Procesos

**2. TEMAS TRATADOS**

DESCRIPCIÓN DEL TEMA	
1	Socialización sobre la metodología a aplicar con el RPDMQ sobre análisis de perfiles bajo en enfoque de gestión registral por procesos dentro del esquema de Folio Real.
2	Aclaración al equipo de Talento Humano del RPDMQ sobre la implicación en el proyecto de Modernización Integral.

**3. COMPROMISOS**

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA
1			

**4. TEMAS PENDIENTES DE TRATAR A FUTURO**

	TEMA PENDIENTE	FECHA POSIBLE PARA TRATARLO
1	REUNIÓN DE TRABAJO TÉCNICO DEL CONSORCIO CON PLANIFICACIÓN DEL RPDMQ: Informe del Consorcio relacionado al análisis de la gestión del RPDMQ referente al esquema autonómico de la institución en relación a lo establecido por la normativa de la DINARDAP; en cuanto a la gestión de recaudaciones / ingresos, gestión administrativa, y gestión registral.	28-ene-2015 10:00 – 12:00 Lugar: RPDMQ
2	REUNIÓN DE TRABAJO TÉCNICO DEL CONSORCIO CON TALENTO HUMANO RPDMQ: determinación de instrumentos a aplicar para la Gestión de Talento Humano bajo el nuevo enfoque de la Gestión Registral, dentro del componente de Gestión del Cambio, Reingeniería de Procesos y Profesionalización	28-ene-2015 14:00 – 17:00 Lugar: RPDMQ



**5. NOTAS COMPLEMENTARIAS**

a) .







**6. GESTION DE SEGUIMIENTO**

<b>DIFUSION:</b>	RPDMQ: MC
<b>MONITOREO:</b>	RPDMQ: RP/MC

**REGISTRO DE PARTICIPANTES**

**TEMA:** Contrato No. 019-2014: Planificación Análisis Perfiles Personal RPDMQ para proy Modernización Integral.

**FECHA:** 21/ene/2015 **HORARIO:** 12:15 - 13:25 **LUGAR:** Sala 4to piso RPDMQ

	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Alexandra Garcés	R.P	Responsable TH	3989170 Ext. 29618	alexandra-garcés @ quito.gob.ec	
2	Ana Almeida	R.P	Talento Humano	3988170 Ext. 29602	ana-almeida @ quito.gob.ec	
3	Maribel Mena	Consortio	Procesos	0984461156	maribámenah@yahoocom	
4	JUAN CARLOS CORRAL	Consortio	Procesos	0992743808	deiwido sarahí corral @gmail.com	
5	Fernando Gonzalez	Consortio	Asesor	0999446606	fernandogonzalez.2201 @ gmail.com	
6	Marcelo Carreña	RPQ	Administrador de Contrato	0996158303	marcelo_carreña @ quito.gob.ec	
7						
8						
9						
10						
11						
12						

