

ACTA DE REUNIÓN No. CMSM-RPDMQ-2017-SW-001

FECHA: 14 de AGOSTO de 2017.

PROYECTO: MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.


ASUNTO: Revisión reuniones realizadas que contribuyeron con el entregable E.30

LUGAR: Sala de reuniones del Registrador de la Propiedad.


HORA: 14:00 – 15:00

1. Participantes

Por el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito y Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile los detallados:

No	Nombre	Cargo	Institución	Firma
1	Andrés Eguiguren	Administrador del Contrato	RPDMQ	
2	Byron Paredes	Gerente de Proyecto	Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile	

2. Temas tratados

- Revisión de reuniones de trabajo que contribuyeron a la realización del entregable E.30.
 - Reuniones con actas:
 - Acta de reunión de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-007-ARTP sobre Análisis de lineamientos para Sede Electrónica parte 1, del 13 de enero de 2015. 

- Acta de reunión de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-008-ARTP sobre Análisis de lineamientos para Sede Electrónica parte 2 del 14 de enero de 2015.
- Acta de reunión de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-008-ARTP sobre Análisis de lineamientos para Sede Electrónica parte 3, del 15 de enero de 2015
- Ayuda memoria de reuniones externas:
 - Ayuda memoria de reunión de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0729A-AMRT sobre alcance de interoperación de sistemas, del 29 de julio de 2015.
 - Ayuda memoria de reunión de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0818A-AMRT sobre procedimientos de depuración de números de predio por parte de la Dirección de Catastros, del 18 de agosto de 2015.
 - Ayuda memoria de reunión de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0825A-AMRT sobre información que intercambiarán la Dirección de Catastros y el RPDMQ toda vez que se haya depurado la información de catastro del 25 de agosto de 2015
 - Ayuda memoria de reunión de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0904A-AMRT sobre Servicios Web que expondrá Dirección de Catastros toda vez que sea depurada su información, del 4 de septiembre de 2015
 - Ayuda memoria de reunión de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0908A-AMRT sobre transaccionalidad SAO-TELLER, del 8 de septiembre de 2015.
 - Ayuda memoria de reunión de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0908B-AMRT sobre definición de esquemas recaudaciones, del 8 de septiembre de 2015.
 - Ayuda memoria de reunión de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0917A-AMRT sobre definición de esquema y proceso de recaudaciones, del 17 de septiembre de 2015.
 - Ayuda memoria de reunión de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0921A-AMRT sobre títulos revocados y anulaciones, del 21 de septiembre de 2015.
- Varias reuniones de trabajo mantenidas:
 - Análisis normativo para gestión sinérgica registral, del 12 de febrero de 2015, archivo 1.- 12 de febrero de 2015.pdf
 - Análisis de transaccionalidad con DINARDAP, del 2 de junio de 2015, archivo 2.- 2 de junio de 2015.pdf.
 - Definición de alcance técnico de transaccionalidad con catastro, del 29 de julio de 2015, archivo 3.- 29 de julio de 2015.pdf.
 - Revisión Sao-Teller-Personas, del 8 de septiembre de 2015, archivo 4.- 8 de septiembre de 2015.pdf.
 - Validación Web con sistema de personas, del 15 de septiembre de 2015, archivo 5.- 15 de septiembre de 2015.pdf.

- Esquema de recaudaciones con bancos, 17 de septiembre de 2015, archivo 6.- 17 de septiembre de 2015.pdf.
- Revocatorias y anulaciones, 21 de septiembre de 2015, del 21 de septiembre de 2015, archivo 7.- 21 de septiembre de 2015.pdf.
- Transaccionalidad con efectivo y bancos, del 23 de septiembre de 2015, archivo 8.- 23 de septiembre de 2015.pdf.
- Interacción con servicios de la DMI, del 19 de octubre del 2015, archivo 9.- 19 de octubre de 2015.pdf.
- Flujo de gestión registral, del 11 de noviembre de 2015, archivo 10.- 11 de noviembre de 2015.pdf.

De la a revisión efectuada se confirma que se mantuvieron todas las reuniones de trabajo antes descritas.

3. Compromisos

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA
1	Incluir acta como anexo en el entregable E.30	Consortio	

4. Anexos

Archivos digitales con registro de reuniones mantenidas.



Andrés Eguiguren
Administrador de Contrato

**Registro de la Propiedad del Distrito
Metropolitano de Quito**



Byron Paredes Buitrón
Gerente de Proyecto

Consortio