

## Acta de Reunión de Trabajo N.- RPDMQ-PROYMIRP-2015-022-ARTP

**FECHA:** 14 de mayo del 2015






**PROYECTO:** Modernizar de Manera Integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano (Contrato No. 019-2014)

**ASUNTO:** Determinación registro Metadatos y esquema para migración de Certificados de SISREG al Gestor Documental.

**LUGAR:** Sala 4to piso del RPDMQ

**HORA:** 09:00 – 10:30

### 1. PARTICIPANTES

No.	NOMBRE / sigla	FIRMA	INSTITUCIÓN / AREA	CARGO / ROL
1	Marcelo Carrera / MC		RPDMQ	Administrador de Contrato 019-2014 Modernización Integral
2	Byron Paredes / BP		Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE	Líder del Proyecto
3	Diego Hidalgo / DH		Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE	Coordinador Digitalización
4	Andrés Eguiguren / AE		RPDMQ	Asesor de Informática
5	Doris Ochoa / AE		RPDMQ	Coordinadora de TICS

### 2. TEMAS TRATADOS

DESCRIPCIÓN DEL TEMA	
1	Análisis subproceso REGISTRO DE METADATOS
2	Análisis migración Certificados de SISREG al Gestor Documental para uso en nuevo Sistema Registral.

### 3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA
1	Emitir propuesta de fechas en relación a los subprocesos DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES y REGISTROS DE METADATOS, que conforman en PROCESO DE DIGITALIZACIÓN; en el cual se indique la fecha de inicio comprometido de ambos subprocesos, y la fecha de fin (esperado y el contractual).	CONSORCIO	18/05/2015


	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA
2	<p>Registrar dentro del INDEXAMIENTO BÁSICO, también el metadato NÚMERO DE INSCRIPCIÓN (desde el 11-may-2015).</p> <p>NOTA: Registro en el Gestor Documental del Número de Inscripción en actas que fueron anteriormente cargadas en el Gestor Documental sin ese metadato. Mientras el registro retroactivo se inicia, el Consorcio proporcionará soporte a Certificación para búsqueda.</p>	CONSORCIO	Del 15/06/2015 al 14/08/2015
3	<p>Efectuar pruebas preliminares para clarificar lineamientos y conceptos para REGISTRO DE METADATOS.</p> <p>NOTA: previa preparación de ambiente de TEST (coordinado con RPDMQ). Consorcio enviará al RPDMQ propuesta de Itinerario para las pruebas hasta el 27-may-2015.</p>	CONSORCIO	Del 01/06/2015 al 15/06/2015

#### 4. TEMAS PENDIENTES


	TEMA PENDIENTE	FECHA PARA TRATARLO
1	Definición de Reportes de MARGINACIONES y de METADATOS.	Reunión CONSORCIO-RPDMQ entre el 25 y el 27-may-2015.
2	Lineamientos para Migración Certificados de SISREG a Gestor Documental y Uso	Reunión CONSORCIO-RPDMQ 19-may-2015
3	Definición metodológica para Migración Certificados de SISREG a Gestor Documental	Reunión CONSORCIO-RPDMQ 20-may-2015

#### 5. LINEAMIENTOS DE ACUERDOS ESTABLECIDOS

- a) Esquema depurado para subproceso DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES (incluyendo en el Indexamiento Básico al metadato "No. Inscripción"):



- b) Como parte de la transferencia de conocimiento que efectuará el Consorcio al RPDMQ, contempla la parametrización del Gestor Documental para añadir metadatos y generación de reportes.
- c) Se ratifica esquema de subproceso de REGISTRO DE METADATOS, con el cual se aplicará fase de pruebas en la semana del 1 al 15-junio-2015:



## 6. GESTION DE SEGUIMIENTO

<b>DIFUSION:</b>	RPDMQ: MC
<b>MONITOREO:</b>	RPDMQ: MC / AE



**REGISTRO DE PARTICIPANTES**

**TEMA:** Contrato No. 019-2014: Determinación registro Metadatos y esquema para migración de Certificados de SISREG al Gestor Documental.

**FECHA:** 14/may/2015 **HORARIO:** 09:00 - 10:30 **LUGAR:** Sala 4to piso RPDMQ

	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Byron Lopez R.	Consortio	Supervisor.	094501424	byron.lopez@f7mie.ec	
2	Byron Paredes	Consortio	GeomTe	099497192	byron.paredes2004@msn.com	
3	Diego Hidalgo	Consortio	Experto Digitalización	0993578685	diego.hidalgo@f7mie.ec	
4	Doris Ochoa	RPQ	Técnicos	0994445146	doris.ochoa@quito.gob.ec	
5	Paola Pullos	Focalización Demple	Tecnología	0986747240	padapullos@gmail.com	
6	Andres Equiguen	RPDMQ	Asesor	099603208	andres.equiguen@quito.gob.ec	
7	Juan Portero	RPDMQ.	Analista Tecnología	0999125347	Juan.portero@quito.com.ec	
8	Marcelo Carrena	RPDMQ	Administr. Contrato	09916158303	marcelo.carrena@quito.gob.ec	
9	Jimmy Gallardo	RPDMQ	Director	0997210412	jimmy.gallardo@quito.gob.ec	
10						
11						
12						

