

Ayuda Memoria de Reunión de Trabajo N.- RPDMQ-PROYMIRP-2015-0805A-AMRT

FECHA: 05 de agosto del 2015

PROYECTO: Modernizar de Manera Integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano (Contrato No. 019-2014)

ASUNTO: 1era Reunión Plan MASA CATASTRO-RPDMQ

LUGAR: Sala 4to piso RPDMQ

HORA: 10:00 – 11:00

1. PARTICIPANTES

SE ADJUNTA HOJA CON REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

2. TEMAS TRATADOS

DESCRIPCIÓN DEL TEMA	
1	Socialización de la propuesta del plan para Edificación RPDMQ el cual contempla áreas para trabajo sinérgico con la DMC

3. DIRECTRICES DEFINIDAS / PLANIFICADAS PARA GESTIONAR

	DESCRIPCIÓN	COORDINACIÓN	OBSERVACIÓN
1	Entregar a la DMC información (en medio magnético) de la propuesta de Edificación RPDMQ relacionado con el Plan MASA	Entrega RPDMQ (Cesar López) Recepta DMC (Jeannet Jácome)	Hasta el 7-ago-2015
2	Entregar al RPDMQ información sobre Modelo de Atención a ciudadanos de la DMC	Entrega DMC (Jeannet Jácome) Recepta RPDMQ (Cesar López)	Hasta el 14-ago-2015

4. TEMAS PENDIENTES

	TEMA PENDIENTE	FECHA PARA TRATARLO
1	Análisis de lineamientos de distribución considerando el trabajo sinérgico RPDMQ-DMC para atención a ciudadanas/os (reuniones de trabajo entre DMC y RPDMQ)	Entre el 17-ago-2015 y 31-ago-2015
2	Replanteamiento del Plan MASA considerando la participación técnica de la DMC y RPDMQ (reuniones de trabajo entre DMC y RPDMQ)	Entre el 24-ago-2015 y 11-sep-2015

5. LINEAMIENTOS A CONSIDERAR EN LA GESTIÓN DEFINIDA / PLANIFICADA

- El Plan MASA constituye el proyecto de reforma y construcción de la edificación planificada a desarrollar en los inmuebles que se encuentran en proceso de expropiación, localizados en la calle Ulloa (entre las calles Murgeón y San Gabriel).
- Se clarifica que el líder del proyecto por parte del RPDMQ es el Sr. Registrador de la Propiedad (E); quien a su vez delegará, si fuere necesario, el liderazgo del tema a un funcionario directivo.

- c) Se establece como contacto técnico por parte del RPDMQ al Arq.
- d) Por parte de la DMC se determina como líder del tema al Sr. Director de Catastros y Avalúos; quien designaría a un funcionario técnico-ejecutivo de ser necesario para canalizar la gestión sinérgica con el RPDMQ.
- e) El proceso de replanteamiento del Plan MASA se concentrará en clarificar y definir los lineamientos de trabajo sinérgico entre el RPDMQ y la DMC, orientado a optimizar la GESTIÓN MUNICIPAL DE LOS INMUEBLES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO; los mismos que se reflejarán en la participación presencial (compartida) en la edificación remodelada y a ser construida.
- f) Las autoridades máximas del RPDMQ y de la DMC serán los responsables de mantener comunicación continua y gestión con la Administración General, en relación a la propuesta del Plan MASA.

6. GESTION DE SEGUIMIENTO

DIFUSION:	RPDMQ: MARCELO CARRERA
MONITOREO:	RPDMQ: CESAR LÓPEZ DMC: JEANNET JACOME

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TEMA: PLAN MASA: coordinación de Edificación para REGISTRO-CATASTRO

FECHA: 05/ago/2015 **HORARIO:** 10:00-11:00 **LUGAR:** 4to piso RPDMQ

	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
1	María Recalde M	D.M. CATASTRO	DIRECTOR	099835488	maria.recalde@quito.gob.ec	
2	SANTIANO SAN	RPDMQ	ASESOR	0998482203	santiano@quito.gob.ec	
3	GERMANICO MERIZADE	RPDMQ DAF	DIRECTOR	0993561153	germanico.merizade@quito.gob.ec	
4	Andrés Equigua	RPDMQ	Asesor Informática	0996032122	andres.equigua@quito.gob.ec	
5	Doris Ochoa	RPDMQ	Técnico	0994445146	doris.ochoa@quito.gob.ec	
6	Pablo Fara	RPDMQ	DIRECCION CERTIFICADO	098411999	pablo.fara@quito.gob.ec	
7	Marcelo Carrera	RPDMQ	Gerente Proyecto Modernización	0996158303	marcelo.carrera@quito.gob.ec	
8	CÉSAR LÓPEZ V.	RPDMQ	INFRAESTRUC Y MANTEN.	0995833671	cesar.lopez@quito.gob.ec calovi2725@yahoo.es	
9						
10						
11						
12						

