

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-017-M

Quito, D.M., 27 de Marzo del 2015

PARA: René Almeida Luna
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ASUNTO: Solicitud conformación de comisión para Entrega-Recepción Parcial del Procedimiento de Versionado del Nuevo Sistema de Gestión Electrónica.

El consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE emitió oficio No. CMS-RPQ-2015-033 con fecha 26 de marzo del 2015, con el cual hacen entrega al RPDMQ del "Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica" que está relacionado con el componente C.2 'Modernización integral del RP', subcomponente 4. 'Tecnologías de la Información. SOFTWARE', entregable 'E.17'.

Ante lo expuesto solicito se dé inicio a la gestión, a quien corresponda según el debido proceso, para la conformación de la Comisión Técnica destinada a la validación del entregable y la suscripción del Acta Entrega-Recepción, relacionado con el siguiente documento a validar:

- Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica.

Atentamente:



Ing. Marcelo Carrera

GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ANEXO: Copia oficio No. CMS-RPQ-2015-033
Copia impresa de informe entregable

MCarrera/

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD	
DESPACHO REGISTRADOR	
Recibido por:	Natur
Fecha:	27-03-15
Hora:	12:26

OFICIO No. CMS-RPQ-2015-033

Quito D.M., 26 de marzo de 2015

Señor
Marcelo Carrera Riquetti
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito



26-Mar-2015

16:00

Presente.-


De mi consideración:

Dentro del marco contrato No. 19-2014 del proyecto de “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, entre los productos que se deben entregar del componente C.2 Modernización integral del RP, Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE, se encuentra el “Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica”.

En cumplimiento del cronograma establecido, adjunto se servirá el entregable E.17 “Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica”.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Eva Larsen Montoya
PROCURADORA CÓMUN DEL CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB
SEVENTEENMILE