

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-024-M

Quito, D.M., 22 de Abril del 2015

PARA: Rodrigo Proaño
DIRECTOR DE ARCHIVO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ASUNTO: Notificación para redefinir entrega de libros físicos al Consorcio para Digitalización.

El consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE emitió oficio No. CMS-RPQ-2015-041 con fecha 22 de abril del 2015, en el cual manifiestan "[...] solicito se suspenda temporalmente la entrega de libros; y, se inicie la entrega de 30 libros diarios desde el 27 de abril del 2015 [...]".

Una vez analizado el escenario actual del Proceso de Digitalización descrito en el oficio emitido por el Consorcio, para garantizar la culminación hasta el domingo 27 de abril del 2015 en lo referente a la digitalización de imágenes y carga al Gestor Documental de las actas correspondientes al lote de libros físicos entregados hasta este momento al Consorcio, y a su vez no aumentar la afectación de la gestión del servicio registral del RPDMQ debido a la no facilidad de acceso a los libros físicos y/o digitalizados; pido ejecutar lo solicitado:

- Suspender temporalmente a partir de hoy la entrega de libros físicos al Consorcio,
- Entregar al Consorcio, a partir del lunes 27 de abril del 2015, 30 libros diarios para digitalización.

Atentamente:




Ing. Marcelo Carrera
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CC: René Almeida Registrador de la Propiedad (E)

ANEXO: Copia oficio No. CMS-RPQ-2015-041

MCarrera/


	
REGISTRO DE LA PROPIEDAD	
DESPACHO REGISTRADOR	
Recibido por:	
Fecha:	22/04/15
Hora:	11:30

	
REGISTRO DE LA PROPIEDAD	
DIRECCIÓN DE ARCHIVO	
Recibido por:	Isabel Reveta
Fecha:	22 / 04 / 2015
Hora:	11:00

OFICIO No. CMS-RPQ-2015-041

Quito D.M., 22 de abril de 2015

Señor
Marcelo Carrera Riquetti
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito


22-abr-2015
10:00

Presente.-

De mi consideración:

Dentro del marco contrato No. 19-2014 del proyecto de "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", nos encontramos ejecutando dentro del componente 1 Digitalización, el Subcomponente 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización.


En la actualidad se han recibido 188 libros, de ellos se han cargado al sistema 53 libros equivalente a 5.503 actas y cerca de 53.000 imágenes digitalizadas; 33 libros se encuentran digitalizados y revisados para firma electrónica por parte del Director de Archivos, representando 5.638 actas y cerca de 33.000 imágenes, se están procesando 102 libros, de los cuales en 30 libros (equivalente a 30.000 imágenes por digitalizar) se han identificado niveles intermedios de deterioro debido a la edad y/o uso de los documentos, por ello se ha implementado captura de imagen no invasiva de forma personalizada de acuerdo a cada libro, adicionalmente, de estos libros el 80% son manuscritos, por lo que la ejecución de actividades de indexamiento básico (identificación y registro de repertorio por acta) ocasionan el incremento de tiempo y recursos por parte del consorcio.

Los 102 libros que se encuentran procesando, serán cargados al sistema de información hasta el día lunes 27 de abril de 2015, después de la firma electrónica que realice el Director de Archivos.

En virtud de lo descrito con anterioridad, solicito se suspenda temporalmente la entrega de libros; y, se inicie la entrega de 30 libros diarios desde el 27 de abril de 2015. Conforme avancen las líneas de producción requeriremos oportunamente el incremento en el número de libros diarios que el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito deba entregarnos.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
GERENTE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE