

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0715A-M

Quito, D.M., 15 de Julio del 2015

PARA: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 005-2015
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ASUNTO: Notificación para revisión de fiscalización de los entregables E.43 y E.25 relacionado con el Contrato 019-2014

El consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE emitió oficios No. CMS-RPQ-2015-088 con fecha 14 de julio del 2015, recibido en el RPDMQ el 14 de julio del 2015, y No. CMS-RPQ-2015-089 con fecha 14 de julio del 2015, recibido en el RPDMQ el 14 de julio del 2015; con los cuales hacen entrega al RPDMQ de los siguientes entregables:


Componente	Subcomponente	ID	Entregables
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.43	<i>Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal</i>
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.25	<i>Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos</i>

Ante lo expuesto solicito se notifique a la empresa fiscalizadora para que procedan a la revisión de dichos entregables según lo establecido en el alcance del contrato 005-2015.

Atentamente:



Ing. Marcelo Carrera
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO




ANEXO: Copia oficio No. CMS-RPQ-2015-088
 Copia oficio No. CMS-RPQ-2015-089
 CD con documentos en PDF de Entregables E.43 y E.25

MCarrera/

OFICIO No. CMS-RPQ-2015-088

Quito D.M., 14 de julio de 2015

Señor
Marcelo Carrera Riquetti
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito



14-jul-2015

15:35

Presente.-

De mi consideración:

Dentro del marco contrato No. 19-2014 del proyecto de "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", entre los productos que se deben entregar del componente C.2 Modernización integral del RP, Subcomponente 6. Profesionalización - Estructura Organizacional, se encuentra el entregable E.43 "Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal".

En cumplimiento del cronograma establecido, adjunto se servirá encontrar la "Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal".

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,




Byron Paredes Buitrón
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

OFICIO No. CMS-RPQ-2015-089

Quito D.M., 14 de julio de 2015

Señor
Marcelo Carrera Riquetti
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

 - 14-7-1-2015
15:33

Presente.-

De mi consideración:

Dentro del marco contrato No. 19-2014 del proyecto de "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", entre los productos que se deben entregar del componente C.2 Modernización integral del RP, Subcomponente 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE, se encuentra el entregable E.25 "Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos".

En cumplimiento del cronograma establecido, adjunto se servirá encontrar la "Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos".

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,


Byron Paredes Buitrón
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE