

 <b>QUITO</b> <small>REGISTRO DE LA PROPIEDAD</small> <b>DESPACHO REGISTRADOR</b>
Recibido por: ..... Fecha: 29-09/2015 Hora: 16:55

# REGISTRO DE LA PROPIEDAD



Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0929A-M

Quito, D.M., 29 de Septiembre del 2015

**PARA:** René Almeida Luna  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

**ASUNTO:** Solicitud designación Equipo Coordinador RPDMQ para ejes de gestión del Proyecto de Modernización Integral.

Una vez culminado el segundo cuatrimestre de ejecución del proyecto de Modernización Integral del RPDMQ, en el cual se definieron lineamientos y esquema relacionados con los elementos de Base Jurídica Registral, Modelo / Estructura de Gestión, Macro-Procesos, Esquemas Transaccionales con Folio Real, Esquemas de Interoperación con Entidades Municipales, Modelos de Gestión Registral con lineamientos Electrónicos y Estrategias para Gestión del Cambio; y considerando que en los próximos tres cuatrimestres la ejecución requieren la determinación de reglas de negocio, lineamientos oficiales de transición, determinación de la operatividad en la nueva Gestión Registral Electrónica a nivel administrativo, técnico, tecnológico y operativo; solicito la designación de funcionarios del RPDMQ para la coordinación en los siguientes ejes de gestión:

COMPONENTE	EJE DE GESTIÓN
GESTIÓN DEL CAMBIO	Gestión comunicacional interna del RPDMQ
	Transición del Esquema Manual al Esquema Electrónico
	Gestión con entidades municipales clave
	Gestión con DINARDAP
	Gestión con entidades externas clave
	Gestión comunicacional con la ciudadanía
AUTOMATIZACIÓN	Marginación Electrónica
	Creación de Folio Real
	Transaccionalidad de la Gestión Registral Electrónica
	Esquema de Recaudaciones
	Creación de Usuarios en línea
	Servicios Telemáticos
	Gestión con DMI para interoperatividad de sistemas MDMQ
	Gestión con DINARDAP para interoperatividad
	Seguridad y Contingencia
	Capacitación en el uso del Sistema Registral Electrónico
PROFESIONALIZACIÓN	Modelo de Gestión, Estructura Orgánica, Perfiles y Transición
	Capacitaciones al personal del RPDMQ
PROCESOS	Relevamiento de Procesos Registrales
	Capacitación al personal RPDMQ sobre procesos registrales
DIGITALIZACIÓN	FASE 1: Desmaterialización del Acervo Registral
	FASE 2: Registro de Metadatos
CERTIFICACIÓN ISO	Preparación para ISO 9001
	Preparación para ISO 27001

Con la designación del Equipo Coordinador del RPDMQ, se procederá inmediatamente a comunicar al Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE para establecer planificación de trabajo conjunto.

Atentamente:



Ing. Marcelo Carrera

**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

MCarrera/