

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0420C-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2016

PARA: Patricio Espín
Administrador Contrato 005-2015 - Fiscalización

ASUNTO: Solicitud notificación de plan de trabajo, implementación y pruebas de SIREL 2.0

En respuesta al Memorando No. RPDMQ-FCM-2016-017-M de fecha 15 de abril de 2016 y recibido el 20 de abril de 2016, el cual hace referencia al OFICIO DEMPILERPQ-0091-2016 de fecha 13 de abril de 2016, en el cual solicitan lo siguiente:

- Cronograma de Implementación de SIREL
- Calendario de salida de SIREL 2.0
- Plan de trabajo, implementación y pruebas de SIREL 2.0 correspondiente al mes de abril del presente año.

Al respecto debo manifestar lo siguiente:

El cronograma de salida de SIREL 2.0 fue enviado a fiscalización por mensaje de correo y por oficio el 26 de enero de 2016.

El mensaje de correo fue enviado de nuevo el 22 de marzo de 2016.


El 7 de abril de 2016 el Gerente de Proyecto del Consorcio envió por mail un plan de trabajo para el mes de abril. Este plan de trabajo no ha sido enviado oficialmente por parte del Consorcio, sin embargo adjunto una copia impresa de dicho plan.

Atentamente:



Andrés Eguiguren

**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**



Anexo: Copia de Oficio No. RPDMQ-FCM-2016-005-OF
Copia de mensaje de correo enviado el 22 de marzo de 2016
Copia impresa del plan de trabajo enviado por el Consorcio el 07/042016

AEguiguren/

Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-005-OF

Quito, D.M., 26 de enero de 2016

ASUNTO: Notificación al Consorcio de Cronograma Referencial de salida de SIREL 2.0 y observaciones funcionales

Abogado
Leonardo Sempértegui
Gerente de Proyecto del contrato N° 005-2015
DEMPILE S.A.
Quito

Señor Gerente:

De mi consideración.

Remito, para su conocimiento copia del Oficio enviado por el Administrador del Contrato de Modernización al Consorcio:

Oficio	Fecha	Tema
RPDMQ-PROMIRP-2016-0125A-OF	25/ene/2016	Notificación al Consorcio de Cronograma Referencial de salida de SIREL 2.0 y observaciones funcionales

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Andrés Eguiguren
Administrador del contrato N° 005-2015
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Recibido
[Handwritten signature]
27/01/2016
26.15.

Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren

De: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Enviado el: martes, 22 de marzo de 2016 11:36
Para: lsv@sempertegui.com; Marcelo Dávila; Tomás Chaves (tchaves@sempertegui.com); Cesar Patricio Espin Mora
Asunto: RV: Cronograma y observaciones SIREL 2.0
Datos adjuntos: Cronograma y adjuntos.zip; image001.png; RPDMQ-FCM-2016-005-OF_Notificacion_fiscalizacion_Cronograma_SIREL.PDF; image002.png

Importancia: Alta

Estimado Tomás

El cronograma de salida de SIREL 2.0 fue enviado a fiscalización por mail y por oficio el 27 de enero de 2016, como se evidencia en el mail de abajo y en el oficio adjunto.

Saludos,



Andrés Eguiguren
Gerente del Proyecto de
Modernización Integral del RPDMQ
Administrador del Contrato 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ
Ulloa N31-10 y Murgeón
Telf.: 3988170 Ext. 29606
Celular: 0996032128
andres.eguiguren@quito.gob.ec

De: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Enviado el: miércoles, 27 de enero de 2016 9:45
Para: 'lsv@sempertegui.com'; Marcelo Dávila; Tomás Chaves (tchaves@sempertegui.com)
Asunto: Cronograma y observaciones SIREL 2.0

Estimados

Hoy les enviaré por oficio la notificación realizada al Consorcio sobre el cronograma definido para salida de SIREL 2.0 y el listado de observaciones funcionales de SIREL.

Adjunto les envío la información en archivos enviados al Consorcio. Por favor distribuyan este material entre su equipo.

Saludos,



Andrés Eguiguren
Asesor de Informática

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ

Ulloa N31-10 y Murgeón

Telf.: 3988170 Ext. 29606

Celular: 0996032128

andres.eguiguren@quito.gob.ec

Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-017-M

Quito, D.M. 15 de abril del 2016

PARA: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR CONTRATO N° 019-2014

DE: Patricio Espín M.
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

ASUNTO: Solicitud notificación de plan de trabajo, implementación y pruebas de SIREL 2.0


Para los fines consiguientes, por el presente pongo en su conocimiento el requerimiento realizado por la Empresa Fiscalizadora del Contrato N° 019-2014 realizado a través de Oficio N° DEMPILE-RPQ-00091-2016, mediante el cual se solicita la notificación de parte del Consorcio del plan de trabajo, implementación y pruebas de SIREL 2.0.

Atentamente,




Patricio Espín Mora

ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015



Adj.: Copia Oficio N° DEMPILE-RPQ-00091-2016



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILER-RPQ-00091-2016

Quito, 13 de abril de 2016.

Señor Ingeniero
Patricio Espín
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**
Presente.-

Patricio Espín
23/04/2016
2630

De mi consideración,

Ref.: Solicitando notificación de plan de trabajo del SIREL 2.0

Dentro del marco del contrato N° 005-2015 y las atribuciones que a esta fiscalizadora respecta, le informa que en las actas Quincenales Jurídicas:

- No. 025 con fecha 01 de abril de 2016 se solicitó se entregue el cronograma de implementación del SIREL; y,
- No. 026 con fecha 08 de abril de 2016, se insistió en que se notifique el calendario de salida del SIREL 2.0.

Peticiones que han sido registradas como compromiso de notificar a fiscalización y que a la fecha no se ha cumplido; por lo tanto insistimos en que se notifique a esta fiscalizadora en relación del Plan de trabajo, implementación y pruebas del SIREL 2.0 correspondiente al mes de abril del presente año.

Atentamente,

Dr. Leonardo Sempértegui O.
**PRESIDENTE
DEMPILE S.A.**