

QUITO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DESPACHO REGISTRADOR

Recibido por: M. Pae

Fecha: 26/08/2016

Hora: 16:17



Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0826A-M


Quito, D.M., 26 de agosto de 2016

PARA: Pablo Falconí C.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)

ASUNTO: Solicitud de conformación de comisiones para Entrega-Recepción Parcial de los entregable de septiembre de 2016.

De acuerdo al cronograma de entregables, el consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE deberá presentar en el mes de septiembre de 2016 los siguientes entregables:

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	Fecha prevista de entrega	Valor del Entregable (sin IVA)
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.63	Manual de procedimientos SGSI	05/sep/2016	\$ 25.479,87
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.64	Acta de creación del equipo auditor interno	08/sep/2016	\$ 8.492,98
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.55	Documento de alcance del SGSI	19/sep/2016	\$ 3.397,74
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.56	Documento de Políticas de Seguridad de la Información	19/sep/2016	\$ 5.096,16
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.59	Plan de Tratamiento de Riesgos	19/sep/2016	\$ 16.985,97
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.73	Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación	19/sep/2016	\$ 5.000,00
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.32	Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	20/sep/2016	\$ 43.043,48
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.51	Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	26/sep/2016	\$ 42.414,48



M. ASESOR SALES E INMOBILIARIAS E INGENIERIA S.A.S.

Quito, 11 de mayo de 2014

Ante lo expuesto solicito se dé inicio a la gestión, a quien corresponda según el debido proceso, para la conformación de las respectivas Comisiones Técnicas destinadas a la revisión de los entregables y la suscripción de las Actas Entrega-Recepción Parcial respectivas

ASUNTO: Suscripción de los entregables de construcción de conformidad con el contrato parcial de las

comerciales de gestión de

Atentamente

De acuerdo al contrato que se suscribió el 11 de mayo de 2014, el suscrito es el representante legal de la comisión técnica de revisión de los entregables

de la obra

Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Identificación de la obra	Identificación de los entregables	Identificación de los contratistas	Identificación de los responsables	Identificación de los supervisores