

QUITO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DESPACHO REGISTRADOR
Recibido por: *m. Riera*
Fecha: *29/sep/2016*
Hora: *10:02*

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0929B-M

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2016

PARA: Pablo Falconí C.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ASUNTO: Solicitud de conformación de comisiones para Entrega-Recepción Parcial de los entregables de octubre de 2016.

De acuerdo al cronograma de entregables, el consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE deberá presentar en el mes de octubre de 2016 los siguientes entregables:

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Fecha prevista de entrega	Valor del Entregable (sin IVA)
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.54	Informe de las auditorías internas de calidad	jue, 06/oct/2016	\$ 14.141,22
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.65	Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación	mié, 12/oct/2016	\$ 8.492,98
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.66	Informe de auditoría interna del SGSI	jue, 13/oct/2016	\$ 16.985,97
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.75	Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección	vie, 21/oct/2016	\$ 8.000,00

Del Entregable E.65 ya se solicitó anteriormente que se conforme la comisión técnica mediante Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0519A-M. El funcionario que fue designado en ese momento fue Carlos Paredes. En este caso se solicita que se nombre a otro funcionario adicional para que conjuntamente con Carlos Paredes revise dicho entregable.

Ante lo expuesto solicito se dé inicio a la gestión, a quien corresponda según el debido proceso, para la conformación de las respectivas Comisiones Técnicas destinadas a la revisión de los entregables y la suscripción de las Actas Entrega-Recepción Parcial respectivas

Atentamente



Andrés Eguiguren

GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO