

**Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-1125B-M**

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2016

**PARA:** Pablo Falconí C.

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**
**ASUNTO:** Solicitud de conformación de comisiones para Entrega-Recepción Parcial de los entregables de diciembre de 2016.

De acuerdo al cronograma de entregables, el consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE deberá presentar en el mes de diciembre de 2016 los siguientes entregables:

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Fecha prevista de entrega	Valor del Entregable (sin IVA)	Relación con otros entregables
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Movilidad de página web	E.34	Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha	mar, 06/dic/2016	\$ 43.478,26	E.17 E.07 E.29 E.20 E.24 E.26 E.27 E.28 E.25 E.22 E.23 E.21
C.2 Modernización integral del RP	Gestión del proyecto	E.79	Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva	mié, 14/dic/2016	\$ 13.000,00	
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.04	Cuarto informe de imágenes digitalizadas	vie, 16/dic/2016	\$ 409.376,63	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001	E.67	Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008	vie, 16/dic/2016	\$ 7.336,56	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001	E.68	Informe de auditoría de certificación en ISO 27001	vie, 16/dic/2016	\$ 34.368,10	
C.2 Modernización integral del RP	Gestión del proyecto	E.78	Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	vie, 16/dic/2016	\$ 4.000,00	



Ante lo expuesto solicito se dé inicio a la gestión, a quien corresponda según el debido proceso, para la conformación de las respectivas Comisiones Técnicas destinadas a la revisión de los entregables y la suscripción de las Actas Entrega-Recepción Parcial respectivas

Atentamente

Andrés Eguiguren

**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**