

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0609A-M

Quito, D.M., 9 de junio de 2017

PARA: Patricio Espín
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Andrés Eguiguren
09106117

ASUNTO: Solicitud de informe técnico del Entregable E.67, E.68, E.78, E.79, E.80, E.81.

Por medio del presente solicito a la empresa fiscalizadora que revise el contenido y emita el informe técnico respectivo de los siguientes Entregables:

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	Valor del Entregable (sin IVA)
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001	E.67	Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008	\$ 7,336.56
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001	E.68	Informe de auditoría de certificación en ISO 27001	\$ 34,368.10
C.2 Modernización integral del RP	Gestión del proyecto	E.78	Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	\$ 4,000.00
C.2 Modernización integral del RP	Gestión del proyecto	E.79	Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva	\$ 13,000.00
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica	E.80	Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral	\$ 0,00
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.81	Informe de Soporte técnico registral	\$ 0,00

Atentamente:

Andrés Eguiguren

Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ANEXO: CD con documentación de los entregables