

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0622A-M

Quito, D.M., 22 de junio de 2017

PARA:

Nataly Rosero

Kandy Jaramillo

Miembros de la Comisión de Recepción del Entregable E.74

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Por medio del presente remito una copia del Acta de Reunión No. CMSM-RPDMQ-2017-001 de fecha 19 de mayo de 2017, en la cual se revisó las observaciones al Entregable E.74 "Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio"

Atentamente:



Andrés Eguiguren

GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ

ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ACTA DE REUNIÓN No. ACTA DE REUNIÓN CMSM-RPDMQ-2017-001

FECHA: 19 de mayo de 2017.

PROYECTO: MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

ASUNTO: Revisión de observaciones de entregable E.74.

LUGAR: Sala de reuniones del Registrador de la Propiedad.

HORA: 10:15 – 12:00

1. Participantes

Por el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito y Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile los detallados:

No	Nombre	Cargo	Institución
1	Andrés Eguiguren	Administrador del Contrato	RPDMQ
2	Eduardo Zalamea	Empresa fiscalizadora	Dempile
3	Diego Guerra	Consultor	Consortio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile
4	Carlos Vélez	Consultor	Consortio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile
5	Nataly Rosero	Miembro de comisión de calificación	RPDMQ
6	Kandy Jaramillo	Miembro de comisión de calificación	RPDMQ
7	Byron Paredes	Gerente de proyecto	Consortio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile

2. Temas tratados

- Revisión de observaciones a entregable E.74
 - Necesidad detallar documentación de sustento por evento
 - Detalle de procedimientos aplicados, por evento
 - Indicadores de resultados de gestión al cambio
 - Necesidad de referenciar entregables actualizados E.69 y E.70, con documento habilitante.


Fiscalización sugiere establecimiento de reunión con máxima autoridad respecto a los tiempos de cumplimiento de las actividades de gestión del cambio.

3. Compromisos


	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA
1	Actualización de entregable E.74	Consortio	

4. Anexos

Se anexa listado con firmas de participantes a la reunión realizada.









 Andrés Eguiguren

Administrador de Contrato
 Registro de la Propiedad del Distrito
 Metropolitano de Quito


 Byron Paredes Buitrón
 Gerente de Proyecto
 Consorcio

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Tema: Análisis de Entregables E: 74
 Fecha: 19/05/2017 Hora: 10:00 Lugar: Sala de reuniones 4to piso

Ítem	Nombres Completos	Firma
1	Carlos Vélez	
2	Nataly Posso	
3	Eduardo Zalamea (FISCALIZACION)	
4	Andrés Equiguen	
5	Byron Perreles	
6	DIEGO JERÓN	
7		
8	Kandy Beatriz Jaramilla S.	
9		
10		
11		
12		

