

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0622E-M

Quito, D.M., 22 de junio de 2017

PARA:

David Salazar

Johanna Berrezueta

Miembros de la Comisión de Recepción del Entregable E.60
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Por medio del presente remito una copia del Acta de Reunión No. CMSM-RPDMQ-2017-005 de fecha 23 de mayo de 2017, en la cual se revisó las observaciones al Entregable E.60 "Manual de procedimientos de controles."

Atentamente:



Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



23-06-2017
8:53

JOHANNA BERREZUETA

23-06-17.
9:58 am.

ACTA DE REUNIÓN No. ACTA DE REUNIÓN CMSM-RPDMQ-2017-005

FECHA: 23 de mayo de 2017.

PROYECTO: MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

ASUNTO: Revisión de observaciones de entregable E.60.

LUGAR: Sala de reuniones del Registrador de la Propiedad.

HORA: 10:30 – 11:30

1. Participantes

Por el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito y Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile los detallados:

No	Nombre	Cargo	Institución
1	Andrés Eguiguren	Administrador del Contrato	RPDMQ
2	Eva Larsen	Procuradora Común	Consortio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile
2	Ramón Valdez	Consultor ISO 27001	Consortio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile
3	Byron Paredes	Gerente de Contrato	Consortio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile
4	Paola Pullas	Fiscalizador	Dempile
5	Daniel Sierra	Funcionario equipo de modernización	RPDMQ
6	David Salazar	Funcionario de	RPDMQ
7	Johanna Berrezueta	Funcionaria de	RPDMQ

2. Temas tratados

- Revisión de observaciones a entregable E.60
David Salazar indica que no tenía conocimiento respecto a que se trataba de ISO 27001 el entregable, que más bien se estimó que era de planificación


QUEDA PENDIENTE REUNIÓN HASTA QUE EL RPDMQ VERIFIQUE INTERNAMENTE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR.

3. Compromisos

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA
1	Oficio de entrega de activos de información	Administrador de Contrato	
2	Entrega de E.57 ajustado	Consortio	

4. Anexos

Se anexa listado con firmas de participantes a la reunión realizada.



Andrés Eguiguren
Marcelo Carrera
Administrador de Contrato

Registro de la Propiedad del Distrito
Metropolitano de Quito



Byron Paredes Buitrón
Gerente de Proyecto

Consortio