

**Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0627A-M**

Quito, D.M., 27 de junio de 2017

**PARA:** Patricio Espín  
Administrador del Contrato de Fiscalización  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**



27/06/17

**ASUNTO:** En relación al Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0615A-M

En relación al Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0615A-M del 15 de junio de 2017 en el cual se solicitó la verificación por parte de Fiscalización del estado del Contrato No. 019-2014, Contrato Complementario No. 003-2016 y análisis de las multas a que hubiere lugar debido a los retrasos en la ejecución del cronograma del contrato, debo indicar que hasta el momento no se ha recibido una respuesta de parte de la Fiscalizadora.

Por medio del presente insto a que se solicite a la Fiscalizadora a la presentación inmediata del análisis requerido, dentro de las obligaciones contractuales que mantiene con el Registro de la Propiedad de Quito.

Atentamente:



Andrés Eguiguren  
**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**