

Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-043-M

Quito D.M., 26 de julio del 2016

DE: Patricio Espín M.
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

PARA: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR CONTRATO N° 019-2014

ASUNTO: Cronograma de reuniones de fiscalización

Para los fines consiguientes derivados de la ejecución del contrato 019-014, por el presente pongo en su conocimiento el Oficio N° DEMPILE-RPQ-000109-2016 mediante el cual la Fiscalizadora remite el cronograma de reuniones de fiscalización a realizarse hasta el mes de marzo del 2017.

Atentamente,



Patricio Espín Mora

ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015



Adj.: Copia Oficio: DEMPILE-RPQ-00109-2016




DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILER-RPQ-000109-2016

Quito, 20 de julio de 2016.

Señor Ingeniero
Patricio Espin
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**
Presente.-



25/07/16
13:00

De mi consideración,

Ref.: Respuesta a oficio N° RPDMQ-FCM-2016-049-OF

En respuesta a su oficio N° RPDMQ-FCM-2016-049-OF, en el que se solicita remitir información respecto del Calendario de reuniones quincenales previstas por esta fiscalizadora, para los fines pertinentes adjunto Oficio N° DEMPILER-RPQ -00096-2016, recibido con fecha 11 de mayo de 2016, en el que se informa respecto del cronograma de Reuniones Quincenales y Mensuales previstas hasta la finalización del contrato de Fiscalización.

Atentamente,



Dr. Leonardo Sempértegui O.
**PRESIDENTE
DEMPILE S.A.**



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILE-RPQ-00096-2016

Quito, 9 de mayo de 2016.

Señor Ingeniero
Patricio Espin
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
Presente.-

[Handwritten signature]
22/05/16
16:00

De mi consideración,

Ref.: Notificación de Reuniones

Dentro del marco del contrato N° 005-2015 y las atribuciones que a esta fiscalizadora respecta, notificamos a usted el cronograma de reuniones Quincenales y Mensuales que adjunto, hasta la culminación del proyecto de Modernización; solicitamos se notifique este cronograma al Consorcio, mismo que debe ser cumplido a cabalidad, los horarios determinados para cada una de las áreas es el siguiente:

- Área de procesos y Talento Humano: 10:00 am.
- Área Jurídica: 10:30 am.
- Área Tecnológica: 11:00 am.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Dr. Leonardo Sempértegui O.
PRESIDENTE
DEMPILE S.A.

Se adjunta Cronograma de Reuniones

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CONTRATO No. 005-2015**

CRONOGRAMA DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL RPQ

REUNIONES QUINCENALES No. 1	REUNIONES QUINCENALES No. 2	REUNIONES MENSUALES
Jueves 19 de Mayo 2016	Miércoles 1 de Junio 2016	Viernes 3 de Junio de 2016
Jueves 16 de Junio 2016	Jueves 30 de Junio 2016	Lunes 4 de Julio de 2016
Jueves 14 de Julio 2016	Jueves 28 de Julio 2016	Junes 1 de Agosto de 2016
Viernes 19 de Agosto 2016	Miércoles 31 de Agosto 2016	Jueves 1 de Septiembre de 2016
Jueves 15 de Septiembre 2016	Jueves 29 de Septiembre 2016	Lunes 3 de Octubre de 2016
Jueves 13 de Octubre 2016	Jueves 27 de Octubre 2016	Martes 1 de Noviembre de 2016
Jueves 10 de Noviembre 2016	Lunes 28 de Noviembre 2016	Miércoles 30 de Noviembre de 2016
Jueves 15 de Diciembre 2016	Lunes 26 de Diciembre 2016	Jueves 29 de Diciembre de 2016
Jueves 12 de Enero 2017	Jueves 26 de Enero 2017	Martes 31 de Enero de 2017
Jueves 9 de Febrero 2017	Jueves 23 de Febrero 2017	Martes 28 de Febrero de 2017
Miércoles 1 de Marzo 2017	Jueves 9 de Marzo de 2017	Lunes 13 de Marzo 2017

ÁREA DE PROCESOS:	10:00 AM
ÁREA JURÍDICA:	10:30 AM
ÁREA TECNOLÓGICA:	11:00 AM