

Memorando N° RPDMQ-FCM-2017-111-M

Quito, D.M., 29 de mayo del 2017

PARA: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR CONTRATO N° 019-2014
GERENTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL RPDMQ


29/05/2017

DE: Patricio Espín M.
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

ASUNTO: Requerimiento fin de Proyecto y Cronograma actualizado de actividades

Con el objetivo de coordinar y gestionar las actividades inherentes a la Fiscalización de los Contratos N° 019-2014 y N° 003-2016, conforme a solicitud verbal realizada el día jueves anterior, por el presente formalizo el requerimiento urgente de entrega de un documento formal suscrito por el Consorcio y aprobado por el Administrador del Contrato N° 019-2014 hasta el día martes 30 de mayo del 2017, en el cual se establezca la fecha definitiva de cierre del Proyecto de Modernización cuyas obligaciones contractuales están detalladas en los Contratos N° 019-2014 y N° 003-2016, y el cronograma actualizado de actividades a ejecutarse para el cumplimiento de dichas obligaciones.

Cabe anotar que la falta de entrega de lo solicitado imposibilitará la gestión de las actividades necesarias para mantener la Fiscalización del Proyecto de Modernización y los Contratos N° 019-2014 y N° 003-2016.

Atentamente,



Patricio Espín Mora

ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015