

**Memorando N.- RPDMQ-TICS-2017-033-M**

Quito, D.M., 15 de marzo de 2017

**PARA:** Andrés Eguiguren  
**Administrador del Contrato No. 019-2014**

*Agüero*  
15/03/2017  
11 hrs

**ASUNTO:** Notificación sobre estado de Entregable E56 "Documento de Políticas de Seguridad de la Información"

Mediante Memorando No. RPDMQ-DESPACHO-2016-97 emitido el 13 de septiembre del 2016, el Registrador de la Propiedad (E), Dr. Pablo Falconi, nos designó como miembros de la comisión técnica para la recepción del Entregable E56: "Documento de Políticas de Seguridad de la Información" del contrato No 019-2014. La fecha planificada de entrega para el entregable E56 fue: el 19 de septiembre del 2016.

Mediante Oficio No. CMS-RPQ-2016-123 del 19 de septiembre del 2016, el Gerente del Proyecto del Consorcio Archivos Digitales Meb SeventeenMile, entrega al Administrador del Contrato No. 019-2016, Ing. Andrés Eguiguren un CD de datos con el entregable E56.

Mediante Memorando No. RPDMQ-TICS-2016-250-M del 27 de septiembre del 2016, dirigido a:

Ing. Andrés Eguiguren - Administrador del Contrato No. 019 – 2014;

Se solicitó la información sobre Alcance del Entregable E56 y la relación con otros entregables.

Mediante el Memorando No.-RPDMQ-TICS-2016-255-M emitido con fecha 30 de septiembre del 2016, se notificaron las observaciones a ser subsanadas en el entregable E56, al Administrador del contrato Ing. Andres Eguiguren.

Con fecha 26 de octubre del 2016, el Ing. Andrés Eguiguren envía vía correo electrónico, un Acta de Reunión de Trabajo de los Entregables Acta No.-RPDMQ-PROYMIRP-2016-0927A-ARTP, en donde se indica:

*"En reunión de trabajo entre el RPDMQ, Consorcio y Fiscalización se determinó el alcance que deben tener los entregables relacionados con tecnología E30 E31 E60 E62 E61 E63 E55 E56 E59 E32 E65 E66".*

Con fecha 08 de marzo del 2017, mediante Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0308B-M, se informa a los miembros de la comisión técnica del entregable E56, que el día 31 de enero del 2017 se notificó al Proveedor del contrato No. 019-2014, sobre el Oficio: DEMPILERPQ-00134-2017, donde se informa sobre avance de 11 productos (entregables), entre los cuales se encuentra el entregable E56: "Documento de Políticas de Seguridad de la Información"

En el Oficio: DEMPILE-RPQ-00134-2017, se indica en relación al entregable E56, que:

*"... el tiempo prudencial para completar la información: Se estima prudencial entregar un plazo máximo de 15 días para la entrega de toda la documentación faltante y corrección de cada ítem solicitado en este documento.."*

*"... CONCLUSIÓN CON RESPECTO AL PRODUCTO: No se recomienda su aceptación hasta que se hayan solventado las observaciones..."*

Hasta la fecha de emisión de este memorando, como comisión técnica no hemos recibido ninguna actualización sobre el entregable E56.

En base a:

Lo expresado en el Oficio: DEMPILE-RPQ-00134-2017 con respecto al plazo máximo de 15 días para la entrega, y a la fecha de notificación de este Oficio: DEMPILE-RPQ-00134-2017 al proveedor del contrato No. 019-2014, con fecha 31 de enero del 2017.

Se solicita que el Administrador del Contrato No. 019-2014, para Modernizar de manera Integral el Registro de Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, notifique al Consorcio Archivos Digitales Meb Seventeenmile, que a partir del 22 de febrero del 2017 termina el plazo para actualizar los entregables, razón por la cual el Entregable E56: " Documento de Políticas de Seguridad de la Información", se encuentra NEGADO por demora en la entrega del producto y por no haber subsanado hasta el momento las observaciones realizadas tanto por la comisión como por parte de la empresa fiscalizadora del contrato No. 019-2014, y se aplicarán multas de acuerdo a los lineamientos de la Cláusula Octava del Contrato.

Sin otro particular por el momento, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente:

|  |  |
|--|--|
|                         |  |
| Wilson Raúl Vela Gómez   | Daniel Ricardo Sierra Chiriboga  |
| <b>MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL DEL ENTREGABLE E56 CONTRATO No. 019-2014 RPDMQ</b> |  |

|                | FUNCIÓNARIO   | SIGLAS UNIDAD | FECHA      | SUMILLA   |
|----------------|---------------|---------------|------------|---|
| ELABORADO POR: | Wilson Vela   | TICS          | 15-03-2017 |  |
|                | Daniel Sierra | TICS          | 15-03-2017 |  |