

Memorando N.- RPDMQ-CS-2015-001-MC

Quito, D.M., 18 de enero de 2016

PARA: Marcelo Carrera
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014

CC: Pablo Falconí
Registrador de la Propiedad (E)

María Eugenia Velasco
Asesora de Planificación

ASUNTO: Documentos de respaldo de informes del entregable E.70 *"Informe de la planificación de la estrategia del cambio"*

En relación al entregable E.70 *"Informe de la planificación de la estrategia del cambio"*, se realizó una reunión en la Secretaría de Comunicación Municipal, el 19 de marzo a fin de alinear la propuesta del Consorcio a la política de comunicación municipal; mediante Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-018-OF, de fecha 25 de marzo de 2015, dirigido al Consorcio Archivos Digitales MEB SEVENTEENMILE, el administrador del contrato No. 019-2014, expone los lineamientos de la reunión sostenida con la SECOM municipal, indicando que *"Se programará una reunión entre la SECOM municipal, el RPDMQ y el Consorcio para clarificar las directrices necesarias para la elaboración del plan final de la campaña o estrategia comunicacional, requiriéndose por parte del Consorcio presentar a la SECOM Municipal la propuesta y avance de gestión efectuada en relación a esta temática"* (Anexo 1)

Mediante Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-031-OF, de fecha 28 de abril dirigido al Consorcio Archivos Digitales MEB SEVENTEENMILE, el administrador del contrato No. 019-2014, Notifica la aprobación del Entregable ajustado E.69, (No, del entregable E.70 *"Informe de la planificación de la estrategia del cambio"*, que corresponde a Comunicación Social), en el cuerpo del texto en el segundo párrafo manifiesta *"En relación a la Estrategia para la Administración del Cambio, Plan de Comunicación para el Cambio, y lo referente a los elementos vinculados a la imagen institucional; como de les manifestó en el Oficio No. RPDMQ-PROYMIR-2015-018-OF con fecha 25 de marzo del 2015, estos temas serán tratados con ustedes en conjunto con la SECOM Municipal (...) serán incorporados como parte del entregable Informe de la planificación de la estrategia del cambio, cuya fecha máxima de entrega está programada para el 14 de mayo del 2015"* (Anexo 2)

Mediante Oficio No. 0451-SC del 11 de mayo de 2015, el Director de Publicidad Metropolitana (E) indica la espera de “ *los cambios solicitados para de esta manera dar soporte necesario*”; hasta la fecha no se ha enviado la planificación estratégica del cambio a la SECOM. (Anexo 3 Oficio No. 0451-SC e Informe Reunión)

Mediante memorando N.-RPDMQ-DESPACHO-2015-071-M, del 19 de mayo de 2015, el Registrador de la Propiedad (E) solicita a Marcelo Carrera, (administrador del contrato No. 019-2014), Wladimir Albán (Planificación) y Lilián Moreno, (Comunicadora Social) el apoyo en la recepción y revisión del entregable E.70 “Informe de la planificación de la estrategia del cambio” del proyecto para “*Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito*”.(Anexo 4 Memorando N.-RPDMQ-DESPACHO-2015-071-M)

Mediante memorando N.- RPDMQ-CS-2015-021-MC, de fecha 26 de mayo de 2015, se presentó al administrador del contrato No. 019-2014 el informe técnico impreso, y en CD *con las observaciones* realizadas en el documento informe de Planificación Estratégica del cambio, entregado por el Consorcio. (Anexo 5 Memorando N.- RPDMQ-CS-2015-021-MC)

Con fecha 14 de julio de 2015 mediante mail Comunicación Social del RPDMQ comunica al Consorcio que éste no ha entregado la presentación PP del plan estratégico de comunicación para la reunión programada con la SECOM Municipal, así como tampoco el entregable definitivo. (Anexo 6 mail)


Con fecha, 29 de julio de 2015, mediante memorando N.- RPDMQ-CS-2015-030-MC se presentó formalmente *nuevas observaciones* al entregable E.70 “Informe de la planificación de la estrategia del cambio” del proyecto para “*Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito*”, cuyo memo lo recibió la Dirección Administrativa Financiera, memo que no fue recibido por el administrador del contrato No. 019-2014. (Anexo 7 Memorando RPDMQ-CS-2015-030-MC)

Con fecha 02 de agosto se firmó la primera acta recepción parcial con el estado del entregable E.70 “Informe de la planificación de la estrategia del cambio” del proyecto para “*Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito*”, que en el punto 6 Suscripción del acta dice “...*el Consorcio se compromete a efectuar actualizaciones del documento estratégico, y documentar la gestión de ejecución según lo planificado en la presente estrategia y de acuerdo a las actualizaciones estratégicas que se realicen conforme lo determinen la oportunidad, prioridad institucional y factibilidad de ejecución*” en virtud de lo que antecede y que de manera formal como área de Comunicación Social solicito se indique el estado (Anexo 8 Memorando RPDMQ-CS-2015-030-MC)

En los primeros días de enero de 2016, Comunicación Social facilitó al Consorcio de manera física el plan de comunicación institucional 2016 y una presentación en PP del proceso de digitalización a fin de que se pueda tomarlos como insumo para la presentación definitiva del entregable E.70 "Informe de la planificación de la estrategia del cambio"

En virtud de lo expuesto, solicito cordialmente los informes físicos del entregable E.70 "Informe de la planificación de la estrategia del cambio", así como los informes físicos de fiscalización que no han sido entregados a Comunicación Social.

Atentamente,



Lillán Moreno V.
Técnico de Apoyo designado
Entregable E.70
COMUNICACIÓN SOCIAL RPDMQ