



Nombre Byron Lopez

Fecha 01-Junio-2015 18:00h

Firma [Signature]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0601A-OF

Quito, 01 de junio de 2015

ASUNTO: Notificación de Actas Entrega-Recepción Parciales suscritas en Mayo de 2015.

Señora
Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE
En su despacho.-



De mi consideración:

Una vez cumplidos los procesos de validación de los siguientes entregables:

Componente	Subcomponente	ID	Entregables
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.14	Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.17	Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.36	Informe de carencias y necesidades del personal del RP de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimientos y evaluación de roles directivos 180°.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.69	Informe de los planes de comunicación del cambio.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 1. Marco Jurídico	E.07	Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.37	Listado del personal con talento con su respectiva justificación.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.39	Acta de selección del equipo de modernización.

Me permito notificarle que las siguientes Actas Entrega-Recepción Parciales fueron emitidas y suscritas cumpliendo el debido proceso:

ID	Entregables	ACTA FORMALIZADA
E.14	Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-07-AERP del 4-may-2015
E.17	Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-10-AERP del 11-may-2015

ID	Entregables	ACTA FORMALIZADA
E.36	Informe de carencias y necesidades del personal del RP de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimientos y evaluación de roles directivos 180°.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-06-AERP del 4-may-2015
E.69	Informe de los planes de comunicación del cambio.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-08-AERP del 4-may-2015
E.07	Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-11-AERP del 19-may-2015
E.37	Listado del personal con talento con su respectiva justificación.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-09-AERP del 4-may-2015
E.39	Acta de selección del equipo de modernización.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-12-AERP del 25-may-2015

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;



Marcelo Carrera Riquetti

GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ

ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014


REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ANEXOS: Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-06-AERP
 Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-07-AERP
 Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-08-AERP
 Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-09-AERP
 Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-10-AERP
 Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-11-AERP
 Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-12-AERP

CC: René Almeida Luna
 Alfredo Buitrón
 Agustín Vásconez
 Andrés Eguiguren

Registrador de la Propiedad (E)
Dirección Administrativa Financiera RPDMQ
Dirección de Asesoría y Control Jurídico RPDMQ
Administrador de Contrato No. 005-2015 (Fiscalización)

MCarrera /



Elaborado por:	Marcelo Carrera	
Revisado por:	Marcelo Carrera	



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Recibido por: FBOCIBAS
 Fecha: 03 / 06 / 15
 Hora: 10:40



DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y CONTROL JURÍDICO

Recibido por: Carolina

Fecha: 01 / 06 / 15

Hora: 10h45