



Nombre Byron Lopez  
 Fecha 20-Julio-2015 17:00n  
 Firma [Signature]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0720A-OF

Quito, 20 de julio de 2015

**ASUNTO:** Notificación Esquema Metodológico para Revisión de Entregables Ajustado E.70.

Señora  
 Eva Larsen Montoya  
**PROCURADORA COMÚN**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**  
 En su despacho.-



De mi consideración:

En relación al oficio No. CSM-RPQ-2015-086-BP emitido el 13 de julio del 2015, recibido en el RPDMQ el 13 de julio del 2015, en el cual nos comunican de la entrega del Entregable ajustado **E.70 "Informe de la planificación de estrategia del cambio"**; vinculado al componente 2 "Modernización integral del RP", subcomponente 8 "Administración del cambio"; debido a la observación de la SECOM del DMQ solicitando la división de la Estrategia Comunicacional en **ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA**, se requiere un proceso de revisión a nivel Directivo para evaluar la pertinencia y viabilidad de oportunidad de la propuesta estratégica ajustada; por lo que se ha determinado los siguientes lineamientos metodológicos a aplicar (sin que ello afecte a ningún otro entregable establecido en el Cronograma de Entregables del Plan de Trabajo Definitivo vigente):

CRONOGRAMA REVISIÓN	LINEAMIENTO DE REVISIÓN
Del 21 al 27 de julio 2015	Revisión y análisis ejecutivo del RPDMQ de la Propuesta de Estrategia de Comunicación Interna.
Del 28 de julio al 04 de agosto 2015	Revisión y análisis ejecutivo del RPDMQ de la Propuesta de Estrategia de Comunicación Externa.
05 de agosto 2015	Emisión del oficio del RPDMQ al Consorcio con el resultado de la revisión del Entregable ajustado.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;

**Marcelo Carrera Riquetti**  
**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

ANEXO: Copia Oficio No. CSM-RPQ-2015-086-BP



CC: Dr. René Almeida Luna **Registrador de la Propiedad (E)**  
 Andrés Equiguren **Administrador de Contrato No. 005-2015 (Fiscalización)**

MCarrera / xibarra

SUB

# REGISTRO DE LA PROPIEDAD




Elaborado por:	Ximena Ibarra	
Revisado por:	Marcelo Carrera	

OFICIO No. CMS-RPQ-2015-086-BP

Quito D.M., 13 de julio de 2015

Señor  
Marcelo Carrera Riquetti  
**Administrador de Contrato**  
**Registro de la Propiedad de Quito**



13-Jul-2015

17:20

Presente.-


De mi consideración:

Con Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-044-OF del 28 de mayo de 2015, informa respecto a la ampliación de periodo de ajustes del entregable E.70, "Informe de Planificación Estratégica del Cambio".

En virtud de lo anterior, adjunto se servirá encontrar el "Informe de Planificación Estratégica del Cambio", con los ajustes requeridos.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

**Atentamente,**



**Byron Paredes Buitrón**  
**GERENTE DE PROYECTO**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**



