



Nombre Byron Lopez
 Fecha 11-Agosto-2015 11:20h
 Firma [Signature]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0811A-OF

Quito, 11 de agosto de 2015

ASUNTO: Notificación de aprobación del Entregable ajustado E.42.

Señora
 Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE
 En su despacho.-

De mi consideración:

En relación al oficio No. CMS-RPQ-2015-096, con fecha 27 de julio del 2015, en el cual hacen entrega al RPDMQ del Entregable ajustado E.42 "Propuesta de homologación de perfiles", vinculado al componente 2 "Modernización integral del RP" y subcomponente 6 "Profesionalización - Estructura Organizacional"; me permito informarle que, una vez efectuada la revisión técnica en relación a las observaciones de ajuste emitidas con oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0713B-OF el 13 de julio del 2015, dicho Entregable fue aprobado; motivo por el cual le solicito acercarse al RPDMQ para proceder con la formalidad de la emisión y firma del Acta Entrega-Recepción Parcial respectiva.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;

[Signature]

Marcelo Carrera Riquetti
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ANEXO: Copia de oficio No. CMS-RPQ-2015-096
 Copia de oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0713B-OF

CC: Dr. René Almeida Luna Registrador de la Propiedad (E)
 Andrés Eguiguren Administrador de Contrato No. 005-2015 (Fiscalización)

MCarrera / xibarra

Elaborado por:	Ximena Ibarra	<u>[Signature]</u> 13
Revisado por:	Marcelo Carrera	<u>[Signature]</u>

[Signature]
 Fecha: 11/08/2015
 Recibido por: [Signature]
 Hora: 13:09
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
QUITO

QUITO
 REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DESPACHO REGISTRADOR
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 11-08-2015
 Hora: 13:09

OFICIO No. CMS-RPQ-2015-096

Quito D.M., 27 de julio de 2015

Señor
Marcelo Carrera Riquetti
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito



27-jul-2015
17:15

Presente.-

De mi consideración:

Con Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0713B-OF del 13 de julio de 2015, informa respecto a las observaciones realizadas al entregable E.42, "Propuesta de homologación de perfiles".

En virtud de lo anterior, adjunto se servirá encontrar la "Propuesta de homologación de perfiles", incluyendo las observaciones indicadas.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE




Nombre Belen Lopez
 Fecha 13 Julio - 2015 11:30
 Firma [Signature]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0713B-OF

Quito, 13 de julio de 2015

ASUNTO: Notificación Observaciones Entregable E.42.

Señora
 Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE
 En su despacho.-



De mi consideración:

En relación al oficio No. CSM-RPQ-2015-079 emitido el 26 de junio del 2015, recibido en el RPDMQ el 26 de junio del 2015, en el cual nos comunican de la entrega del Entregable E.42 "**Propuesta de homologación de perfiles**"; vinculado al componente 2 "Modernización integral del RP", subcomponente 6 "Profesionalización - Estructura Organizacional"; una vez efectuada la revisión técnica de la documentación, por parte de la comisión técnica designada y del equipo técnico de fiscalización, me permito a continuación comunicarle las observaciones orientadas a ajustes del entregable:

1. En el capítulo 3.3 "Descripción de la hoja de ruta para la transición", incorporar un narrativo descriptivo del alcance, criterios y pasos referenciales a aplicar de cada fase indicada en el diagrama de la hoja de ruta.
2. Efectuar un taller de socialización al equipo directivo y equipo técnico designado de Talento Humano del RPDMQ, sobre la propuesta de perfiles, la hoja de ruta para la transición y el borrador de Propuesta de Estatuto Orgánico por Procesos, del cual se genere una memoria del taller y se lo incorpore como anexo al entregable ajustado.

El Consorcio deberá entregar el Entregable ajustado E.42, hasta el lunes 27 de julio del 2015.

Atentamente;

[Signature]

Marcelo Carrera Riquetti
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ANEXO: Copia Oficio No. CMS-RPQ-2015-079
 Copia Informe Fiscalización de revisión de entregable E.42

CC: Dr. René Almeida Luna Registrador de la Propiedad (E)
 Andrés Eguiguren Administrador de Contrato No. 005-2015 (Fiscalización)

MCarrera / xibarra

Elaborado por:	Ximena Ibarra	
Revisado por:	Marcelo Carrera	<u>[Signature]</u>