



Nombre Byron Lopez Oficio No. **RPDMQ-PROYMIRP-2015-0821D-OF**  
 Fecha 27 Agosto - 2015 12:00  
 Firma [Signature]

Quito, 21 de agosto de 2015

**ASUNTO:** Notificación de aprobación del Entregable E.46.

Señora  
 Eva Larsen Montoya  
**PROCURADORA COMÚN**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**  
 En su despacho.-

De mi consideración:

En relación al oficio No. CMS-RPQ-2015-116, con fecha 14 de agosto del 2015, recibido en el RPDMQ el 14 de agosto del 2015, en el cual hacen entrega al RPDMQ del Entregable E.46 "Documentación del material de capacitación 'Cambio de Técnica Registral' y evidencia de participación en la capacitación", vinculado al componente 2 "Modernización integral del RP" y subcomponente 6 "Profesionalización - Capacitación"; me permito informarle que, una vez efectuada la revisión por parte de los equipos técnicos de Fiscalización y del RPDMQ, dicho Entregable fue aprobado; motivo por el cual le solicito acercarse al RPDMQ para proceder con la formalidad de la emisión y firma del Acta Entrega-Recepción Parcial respectiva.


El Entregable E.46, considerando la evolución que tienen los Procesos Registrales y la Automatización de la Gestión Registral en la ejecución del proyecto, será considerado como la Gestión de Capacitación Base en temas de Cambio de Técnica Registral, a lo cual el Consorcio efectuará procesos de socialización ante actualizaciones según sea el caso, y las evidencias de los eventos efectuados se los incorporará como anexos en los entregables E.47 y E.49.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;

[Signature]

**Marcelo Carrera Riquetti**  
**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**



ANEXO: Copia de oficio No. CMS-RPQ-2015-116  
 Copia de Informe de Fiscalización del Entregable.

CC: Dr. René Almeida Luna **Registrador de la Propiedad (E)**  
 Andrés Eguiguren **Administrador de Contrato No. 005-2015 (Fiscalización)**

MCarrera / xibarra

Elaborado por:	Ximena Ibarra	<u>[Signature]</u>
Revisado por:	Marcelo Carrera	<u>[Signature]</u>



OFICIO No. CMS-RPQ-2015-116

Quito D.M., 14 de agosto de 2015

Señor  
Marcelo Carrera Riquetti  
Administrador de Contrato  
Registro de la Propiedad de Quito



14-ago-2015

15:00

Presente.-

De mi consideración:

Dentro del marco contrato No. 19-2014 del proyecto de "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", entre los productos que se deben entregar del componente C.2 Modernización integral del RP, Subcomponente 6. Profesionalización - Capacitación, se encuentra el entregable E.46 "Documentación del material de capacitación Cambio de Técnica Registral y evidencia de participación en la capacitación".

En cumplimiento del cronograma establecido, adjunto se servirá encontrar un CD de datos con la "Documentación del material de capacitación Cambio de Técnica Registral y evidencia de participación en la capacitación".

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



**Byron Paredes Buitrón**  
**GERENTE DE PROYECTO**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**





**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL  
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE  
QUITO**

**CONTRATO No. 005-2015**

**INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PRODUCTO ESPECÍFICO**

<b>PRODUCTO AL QUE CORRESPONDE:</b>	Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación
<b>No. DE ENTREGABLE:</b>	E. 46.
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL PLANIFICADA EN EL CRONOGRAMA:</b>	Viernes 14 de agosto de 2015
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN AL FISCALIZADOR DEL PRODUCTO:</b>	Lunes 17 de agosto de 2015
<b>FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN:</b>	Viernes 21 de agosto de 2015
<b>QUIEN RECIBE EL INFORME:</b>	Ing. Andrés Eguiguren – Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

**1. Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:**

El producto se justifica en el cronograma de actividades con las siguientes actividades:

- Subcomponente 6.- Profesionalización –Capacitación
- Material de capacitación "Cambio de Técnica Registral"
- Desarrollo de material
- Control de material

E.46. Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación

**2. Verificación de cumplimiento de plazos de entrega:**

El producto se presentó el 14 de agosto de 2015, es decir dentro del plazo previsto en el cronograma reprogramado.

Av. Eloy Alfaro y Av. 6 de Diciembre, esquina. Ed. Monasterio Plaza, piso 10

Telfs. (593-2) 6012442 / 6012443

[www.dempile.com](http://www.dempile.com) / [info@dempile.com](mailto:info@dempile.com)

Quito – Ecuador



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**3. Verificación de la liquidación económica del producto presentado**

El producto está valorado con un monto de (USAD \$ 12.500,00) doce mil quinientos dólares USD.

Para la aceptación y pago del producto presentado la fiscalización recomienda que el contratista principal acoja las observaciones y conclusiones plasmadas por medio del presente informe.

**4. Conclusión con respecto al producto presentado - conformidad del producto en relación a las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:**

El nuevo proceso está dando buenos resultados

**5. Recomendaciones al Administrador del Contrato Principal sobre aceptación del producto:**

El producto está bien estructurado y desarrollado, a lo cual, sugerimos sea aceptado

**6. Recomendaciones al Contratista**

Se recomienda que el material sea dinámico

**7. Recomendaciones al Administrador del Contrato de Fiscalización**

Se recomienda al Administrador del Contrato de Fiscalización poner en conocimiento del Administrador del Contrato Principal todas las observaciones y conclusiones planteadas por esta fiscalización, al producto entregable E.46 presentado por el contratista principal.

**8. Observaciones:**

El producto está bien sustentado.

**9. Anexos:**

Se anexan los siguientes documentos:

Informe del Producto E.46. Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación. Subcomponente 6 Profesionalización -Capacitación.

Doctor Leonardo Sempértegui O.  
**GERENTE GENERAL SUBROGANTE**  
**DEMPILE S.A.**