



Nombre Bryan Lopez

Fecha 26 Agosto - 2015 16:00h Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0826A-OF

Firma [Signature]

Quito, 26 de agosto de 2015

**ASUNTO:** Notificación de no procesamiento de pedido de pago del 24-ago-2015.

Señora  
Eva Larsen Montoya  
**PROCURADORA COMÚN**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**  
En su despacho.-

De mi consideración:

En relación al oficio No. CMS-RPQ-2015-122 con fecha 24 de agosto de 2015, en el cual solicitan se gestione el pago parcial con base en la aprobación de 11 Entregables, cuando lo previsto para el 2do pago contractual es con sustento de 28 entregables aprobados; ante lo cual me permito informarle que de acuerdo a los términos contractuales, cada pago se gestiona una vez cumplidas la aprobación de todos los entregables que lo sustentan.

En tal sentido, les notifico que su pedido de gestión de pago no es procedente en este momento, por lo que el mismo no será tramitado; sin embargo les manifiesto que esta previsto que los 28 entregables sean aprobados hasta el 28 de agosto del 2015, según lo determina la planificación de revisiones definida a los entregables proporcionados por el Consorcio al RPDMQ.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;

Marcelo Carrera Riquetti  
**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

ANEXO: Copia de oficio No. CMS-RPQ-2015-122  
Original de Factura No. 0000023 para que el Consorcio proceda a su anulación.


MCarrera /

Elaborado por:	Marcelo Carrera	
Revisado por:	Marcelo Carrera	

OFICIO No. CMS-RPQ-2015-122

Quito D.M., 24 de agosto de 2015

Señor  
 Marcelo Carrera Riquetti  
**Administrador de Contrato**  
**Registro de la Propiedad de Quito**

 24-ago-2015  
 15:30

Presente.-

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, dentro del marco del contrato No. 19-2014 del proyecto de “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, en la Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO, en el literal 5.1 se describe: “La forma de pago se realizará contra entregables establecidos en los términos de referencia, los pliegos y el presente contrato a entera satisfacción del registro de la Propiedad. Para el efecto el Contratista entregará las respectivas facturas al Administrador del Contrato y suscribirá las actas entrega recepción conforme lo establecido en el presente contrato...”; conforme lo establecido en el plan de trabajo definitivo vigente, en referencia al siguiente cuadro de “forma de pago relacionado con los entregables”:

PAGO	CONCEPTO PAGO	% PAGO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (sin IVA)	SALDO (sin IVA)	TOTAL PAGO (VALOR ENTREGABLES) (sin IVA)	TOTAL PAGO (con IVA)	ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO
1	1er grupo Entregas Parciales	10,77%	\$ 118.768,90	\$ 277.124,12	\$ 395.893,02	\$ 443.400,18	E.06 E.12 E.05 E.35 E.13 E.14 E.17 E.36 E.69 E.07 E.37 E.39
2	2do grupo Entregas Parciales	38,10%	\$ 420.157,37	\$ 980.483,49	\$ 1.400.640,86	\$ 1.568.717,76	E.18 E.08 E.19 E.16 E.29 E.38 E.70 E.20 E.72 E.44 E.71 E.26 E.27 E.28 E.40 E.42 E.24 E.01 E.25 E.43 E.09 E.22 E.23 E.41 E.45 E.46 E.21 E.48
3	3er grupo Entregas Parciales	0,78%	\$ 8.601,65	\$ 19.902,10	\$ 28.503,75	\$ 31.924,20	E.15 E.47

PAGO	CONCEPTO PAGO	% PAGO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (sin IVA)	SALDO (sin IVA)	TOTAL PAGO (VALOR ENTREGABLES) (sin IVA)	TOTAL PAGO (con IVA)	ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO
4	4to grupo Entregas Parciales	11,68%	\$ 128.804,15	\$ 300.572,48	\$ 429.376,63	\$ 480.901,83	E.02 E.49
5	5to grupo Entregas Parciales	18,57%	\$ 204.785,37	\$ 477.888,36	\$ 682.673,73	\$ 764.594,58	E.11 E.10 E.03 E.52 E.50 E.57 E.58 E.30 E.31 E.60 E.74 E.62 E.53 E.61
6	Entrega Definitiva	20,10%	\$ 221.657,82	\$ 517.171,71	\$ 738.829,53	\$ 827.489,07	E.63 E.64 E.55 E.56 E.59 E.73 E.32 E.51 E.54 E.65 E.66 E.75 E.33 E.76 E.77 E.34 E.79 E.04 E.67 E.68 E.78

En cumplimiento a lo establecido en el contrato No. 19-2014, se entregaron y aceptaron los siguientes productos, formalmente recibidos por el RPDMQ, de conformidad a los plazos establecidos:

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Valor (sin IVA)
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.70	Informe de la planificación de estratégica del cambio.	\$ 13.000,00
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.72	Informe de la conformación del equipo de modernización	\$ 36.000,00
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.44	Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo	\$ 10.000,00
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.71	Informe de difusión y comunicación del proyecto.	\$ 5.000,00
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.40	Informe de definición de perfiles.	\$ 10.000,00
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.42	Propuesta de homologación de perfiles	\$ 5.000,00
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.43	Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal	\$ 10.000,00
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.41	Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias	\$ 25.000,00
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.45	Documentación del material de capacitación "Introducción al Derecho Registral" y evidencia de participación en la capacitación	\$ 12.500,00

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Valor (sin IVA)
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.46	Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación	\$ 12.500,00
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.48	Documentación del material de capacitación "Organizacional" y evidencia de participación en la capacitación	\$ 27.500,00

En virtud de lo anterior indicado y en cumplimiento del contrato, adjunto al presente se servirá encontrar la primera factura correspondiente a parte de los productos del segundo pago, por lo que, solicito se gestione los procedimientos del caso, con transferencia bancaria que deberá realizarse a la cuenta de ahorros No.104423029-7 que el Consorcio Archivos Digitales MEB Seveen mantiene en el Banco del Pacifico, cuenta registrada en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito para ejecución de pagos.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

**Atentamente,**



**Byron Paredes Buitrón**  
**GERENTE DE PROYECTO**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**

# CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

La Floresta Calle: Madrid E13-146 y Lugo  
Edif.: Triana Oficina P.B.  
Telfs.: 02 38 04 199 \* Quito - Ecuador  
evalarsenmontoya@gmail.com  
Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1792546079001


**FACTURA**  
SERIE 001 - 001

Nº 000000023

**AUT. SRI: 1117027490**

Fecha Autorización: 03 / Junio / 2015

**Cliente:** REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO **Fecha:** 24 DE AGOSTO DE 2015  
**Dirección:** ULLOA N31-10 Y MURGEON **R.U.C. o C.C.:** 1768160310001  
**Referencia:** **Teléfono:** 3988170  
**Ciudad:** QUITO **Guía de Remisión:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	C.2 Modernización integral del RP Subcomp 8. Administración del cambio E.70	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00
	C.2 Modernización integral del RP Subcomp 8. Administración del cambio E.72	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00
	C.2 Modernización integral del RP Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación E.44	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
	C.2 Modernización integral del RP Subcomp 8. Administración del cambio E.71	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
	C.2 Modernización integral del RP Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional E.40	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
	C.2 Modernización integral del RP Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional E.42	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
	C.2 Modernización integral del RP Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional E.43	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
	C.2 Modernización integral del RP Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional E.41	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
	C.2 Modernización integral del RP Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación E.45	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00
	C.2 Modernización integral del RP Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación E.46	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00
	C.2 Modernización integral del RP Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación E.48	\$ 27.500,00	\$ 27.500,00
<b>SON:</b> CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS			
 Hurtado Veintimilla Luis Alfonso * RUC.: 1716682990001 Telf.: 2566 018 / 0984 949 812 E-mail: ecuasellos@hotmail.com AUT. SRI: 13378 Impresión del 000021 al 000030		<b>SUBTOTAL</b>	\$ 166.500,00
		<b>TARIFA 0% IVA</b>	
		<b>IVA 12%</b>	\$ 19.980,00
		<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 186.480,00

CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE  
**MEB**  
FIRMA AUTORIZADA

VALIDA SU EMISION HASTA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015  
ORIGINAL: CLIENTE · COPIA: EMISOR

RECIBÍ CONFORME