



Nombre Bileon Lopez  
 Fecha 27-Agosto-2015 17:00  
 Firma [Signature]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0827B-OF

Quito, 27 de agosto de 2015

**ASUNTO:** Notificación de aprobación del Entregable ajustado E.28.

Señora  
 Eva Larsen Montoya  
**PROCURADORA COMÚN**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**  
 En su despacho.-

De mi consideración:

En relación al oficio No. CMS-RPQ-2015-111, con fecha 14 de agosto del 2015, en el cual hacen entrega al RPDMQ del Entregable ajustado E.28 "Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad", vinculado al componente 2 "Modernización integral del RP" y subcomponente 4 "Tecnologías de la Información. SOFTWARE"; me permito informarle que, una vez efectuada la revisión técnica en relación a las observaciones de ajuste emitidas con oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0713G-OF el 13 de julio del 2015, dicho Entregable fue aprobado; motivo por el cual le solicito acercarse al RPDMQ para proceder con la formalidad de la emisión y firma del Acta Entrega-Recepción Parcial respectiva.

Debido a lo dinámico de la parametrización del Sistema Registral Electrónico, y la evolución de las versiones, el Consorcio actualizará la información relacionada con los Diseños de Reportes e incorporará como anexos en los entregables E.30, E.32, E.34.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;

Marcelo Carrera Riquetti  
**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

QUITO  
 REGISTRADOR  
 Recibido por: NR  
 Fecha: 27-08-15  
16:00

ANEXO: Copia de oficio No. CMS-RPQ-2015-111  
 Copia de oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0713G-OF

CC: Dr. René Almeida Luna Registrador de la Propiedad (E)  
 Andrés Eguiguren Administrador de Contrato No. 005-2015 (Fiscalización)

MCarrera / jporter

[Signature] 27/08/2015  
 13h30

Elaborado por:	Juan Portero	<u>[Signature]</u>
Revisado por:	Marcelo Carrera	<u>[Signature]</u>



OFICIO No. CMS-RPQ-2015-111

Quito D.M., 14 de agosto de 2015

Señor  
Marcelo Carrera Riquetti  
Administrador de Contrato  
Registro de la Propiedad de Quito



14-ago-2015  
15:00

Presente.-

De mi consideración:

Con Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0713G-OF del 13 de julio de 2015, informa respecto a las observaciones realizadas al entregable E.28, "Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad".

En virtud de lo anterior, adjunto se servirá encontrar el "Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad", incluyendo las observaciones indicadas.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



**Byron Paredes Buitrón**  
**GERENTE DE PROYECTO**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**





Nombre Belen Lopez

Fecha 13 Julio 2015 11:30h

Firma [Signature]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0713G-OF

Quito, 13 de julio de 2015

**ASUNTO:** Notificación Observaciones Entregable E.28.

Señora  
Eva Larsen Montoya  
**PROCURADORA COMÚN**  
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE  
En su despacho.-



De mi consideración:

En relación al oficio No. CSM-RPQ-2015-078 emitido el 26 de junio del 2015, recibido en el RPDMQ el 26 de junio del 2015, en el cual nos comunican de la entrega del Entregable E.28 **"Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad"**; vinculado al componente 2 "Modernización integral del RP", subcomponente 4 "Tecnologías de la Información. SOFTWARE"; una vez efectuada la revisión técnica de la documentación, por parte de la comisión técnica designada y del equipo técnico de fiscalización, me permito a continuación comunicarle las observaciones orientadas a ajustes del entregable:

1. Reorganizar y depurar el documento entregable considerando lo establecido en el acta de reunión de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0623A-ARTP, en relación al ALCANCE y ESTRUCTURA REFERENCIAL del Entregable E.28.
2. En relación a la formalidad de la definición, efectuar talleres de trabajo con el personal de Control Registral, para depurar y definir los lineamientos y criterios a aplicar en la generación de reportes, que permitan al RPDMQ medir, monitorear y evaluar los siguientes ejes de la gestión registral:
  - Tiempos de gestión registral;
  - Eficiencia en la gestión registral;
  - Producción de funcionarios;
  - Control de la gestión de trámites registrales con trazabilidad (monitoreo y evaluación de suspensiones, re-procesos, reingresos [en caso de caducidad de repertorio o caducidad de vigencia del trámite]);
  - Control de reclamos en inscripciones;
  - Control de reclamos en certificaciones;
  - Control en distribución de carga de trabajo de trámites registrales;
  - Otros definidos por el área de Control dentro del ámbito de la gestión registral que permitan al RPDMQ promover y canalizar la calidad, eficiencia y eficacia bajo el enfoque de Folio Real.
3. Anexar al entregable las actas y/o memorias de los talleres de trabajo efectuados.

Considerando la naturaleza y complejidad de la temática a ser aplicada en los ajustes, el Consorcio deberá entregar toda la documentación que conforma el Entregable ajustado E.28, hasta el viernes 14 de agosto del 2015.

[Signature]

Atentamente;




Marcelo Carrera Riquetti

**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**


ANEXO: Copia Oficio No. CMS-RPQ-2015-078  
Copia Informe Fiscalización de revisión de entregable  
Copia Acta de Reunión No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0623A-ARTP

CC: Dr. René Almeida Luna Registrador de la Propiedad (E)  
Andrés Eguiguren Administrador de Contrato No. 005-2015 (Fiscalización)



14/07/2015  
lchwo

MCarrera / xibarra

Elaborado por:	Ximena Ibarra	
Revisado por:	Marcelo Carrera	