



Nombre Byron Lopez
 Fecha 20-OCT-2015 14:20h
 Firma [Signature]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1020A-OF

Quito, 20 de octubre de 2015

ASUNTO: Notificación de Actas Entrega-Recepción Parciales suscritas en Agosto de 2015.

RECIBIDO ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Recibido por: Leandrea Martínez
 Fecha: 20/10/2015
 Hora: 16:56

Señora
 Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE
 En su despacho.-

QUITO
 REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DESPACHO REGISTRADOR
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 16:50
 Hora: 20-10-2015

De mi consideración:

Una vez cumplidos los procesos de validación de los siguientes entregables:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	ENTREGABLES
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.18	Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.19	Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.16	Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.29	Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.70	Informe de la planificación de estrategia del cambio
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.20	Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.26	Listado de grupos de usuario , perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.27	Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.28	Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.42	Propuesta de homologación de perfiles
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.24	Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.25	Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	ENTREGABLES
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.43	Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.09	Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.22	Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.23	Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.41	Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.45	Documentación del material de capacitación "Introducción al Derecho Registral" y evidencia de participación en la capacitación
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.46	Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.21	Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.48	Documentación del material de capacitación "Organizacional" y evidencia de participación en la capacitación

Me permito notificarle que las siguientes Actas Entrega-Recepción Parciales fueron emitidas y suscritas cumpliendo el debido proceso:

ID	ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN ESTADO
E.18	Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-15-AERP del 03-ago-2015
E.19	Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-16-AERP del 03-ago-2015
E.16	Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-14-AERP del 03-ago-2015
E.29	Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-17-AERP del 03-ago-2015
E.70	Informe de la planificación de estrategia del cambio	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-19-AERP del 12-ago-2015
E.20	Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-20-AERP del 03-ago-2015
E.26	Listado de grupos de usuario , perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-27-AERP del 31-ago-2015
E.27	Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-28-AERP del 31-ago-2015

2 

ID	ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN ESTADO
E.28	Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-29-AERP del 31-ago-2015
E.42	Propuesta de homologación de perfiles	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-25-AERP del 18-ago-2015
E.24	Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-26-AERP del 31-ago-2015
E.25	Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-32-AERP del 31-ago-2015
E.43	Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-31-AERP del 31-ago-2015
E.09	Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-33-AERP del 31-ago-2015
E.22	Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-34-AERP del 31-ago-2015
E.23	Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-35-AERP del 31-ago-2015
E.41	Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-36-AERP del 31-ago-2015
E.45	Documentación del material de capacitación "Introducción al Derecho Registral" y evidencia de participación en la capacitación	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-37-AERP del 31-ago-2015
E.46	Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-38-AERP del 31-ago-2015
E.21	Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-39-AERP del 31-ago-2015
E.48	Documentación del material de capacitación "Organizacional" y evidencia de participación en la capacitación	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-40-AERP del 31-ago-2015

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;




Marcelo Carrera Riquetti
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ANEXOS: Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-15-AERP
 Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-16-AERP
 Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-14-AERP

Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-17-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-19-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-20-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-27-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-28-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-29-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-25-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-26-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-32-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-31-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-33-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-34-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-35-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-36-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-37-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-38-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-39-AERP
Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-40-AERP

CC: René Almeida Luna Registrador de la Propiedad (E)
Germánico Merizalde Dirección Administrativa Financiera RPDMQ
Agustín Vásconez Dirección de Asesoría y Control Jurídico RPDMQ
Andrés Eguiguren Administrador de Contrato No. 005-2015 (Fiscalización)

 20/10/2015 17h20

MCarrera /

Elaborado por:	Marcelo Carrera	
Revisado por:	Marcelo Carrera	



DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y CONTROL JURÍDICO

Recibido por: Carolina

Fecha: 20 / 10 / 15

Hora: 16h47