




Nombre Bryan Lopez  
 Fecha 18-Dic-2015 17:25  
 Firma [Signature]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1218A-OF

Quito, 18 de diciembre de 2015

**ASUNTO:** Llamada de atención a Consorcio por no realizar el trabajo programada el 18-dic-2015.



Señora  
 Eva Larsen Montoya  
**PROCURADORA COMÚN**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**  
 En su despacho.-

De mi consideración:

Por medio de la presente emitimos esta llamada de atención al Consorcio, debido a que la reunión de trabajo programa para el 18-dic-2015 de 09:00 a 13:00 en el cual se trataría a nivel directivo la "Revisión de lineamientos del Flujo de CERTIFICACIONES en SIREL con Consorcio". De acuerdo a lo que nos comunicaron fue que tuvieron una confusión de agendas, razón por la que no asistieron a la reunión.

Según lo manifestado en la llamada telefónica que tuvimos con el Líder del Proyecto del Consorcio, nos propusieron realizar la reunión el 18-dic-2015 en la tarde, pero lamentablemente parte de los participantes a la reunión ya tenían agendada su participación en la Capacitación de "NUEVO MÁRCO JURÍDICO" para NO JURÍDICOS a efectuarse de 2pm a 4pm; ante esa dificultad, en la misma llamada telefónica nos propusieron que la reunión de trabajo sea realizada el lunes 21-dic-2015.

Se analizó la propuesta del Consorcio para el cambio de fecha con los participantes de la reunión, y todos manifestaron en primera instancia su molestia porque esa confusión de agendas del Consorcio afectó las agendas de trabajo de los participantes además de afectar aún más el "Cronograma Referencial de Capacitación, Gestión del Cambio y Salida de SIREL 2.00" que se había acordado con el Consorcio, el cual ya está en estado de retraso porque no se pudo realizar el Entrenamiento de Uso y Pruebas Funcionales de SIREL 2.00 con el Equipo Líder Técnico-Operativo como se había programado.

Luego de analizar las opciones por la importancia del tema, los participantes directivos estuvieron de acuerdo de que el Lunes se realice la reunión, pero la condición obligatoria es que en dicha reunión esté presente un Técnico Informático del Consorcio que tenga conocimiento funcional / transaccional claro de SIREL y además tenga pleno conocimiento de los lineamientos funcionales con SIREL tratados/acordados en las reuniones de trabajo mantenidas en las últimas dos semanas (en este caso se pide que sea Christian Mödinger el técnico presencial), y que en remoto esté Roberto Rosenthal por ser el experto informático del Consorcio que está trabajando en la parametrización de la Transaccionalidad Registral de SIREL. Esto es requerido para garantizar fluidez y claridad en la temática a tratar, sin que ello genere malos entendidos posteriores en relación a la funcionalidad que se trate y defina.

[Signature]

Con lo expuesto, la reunión no efectuada sería re-programada para el Lunes 21-dic-2015, en la sala del 4to piso del RPDMQ, a efectuarse en dos jornadas ([de 11:00 a 13:00] y [de 14:30 a 17:00]) con las condiciones expresadas en el párrafo anterior.

Adicional a lo anterior, también existe la preocupación del RPDMQ ya que con los diferimientos de reuniones de trabajo, del entrenamiento y pruebas de funcionalidad; requerimos que el Consorcio proponga hasta el lunes 21-dic-2015 una actualización práctica y aplicable del Cronograma Referencial, de tal forma que el hito de SALIDA DE SIREL 2.00 planificada para el 1-feb-2015 no sea puesto en riesgo. Esta reprogramación deberá incluir también lo referente a la nueva Funcionalidad del Gestor Documental.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;



Marcelo Carrera Riquetti

**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**

**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**


ANEXO: Cronograma Referencial para Capacitación, Gestión del Cambio y Salida de SIREL 2.00.

CC: Pablo Falconi  
Andrés Eguiguren

**Registrador de la Propiedad (E)**  
**Administrador de Contrato No. 005-2015 (Fiscalización)**

 18/12/2015  
17h13

MCarrera /

Elaborado por:	Marcelo Carrera	
Revisado por:	Marcelo Carrera	

## CRONOGRAMA REFERENCIAL PARA CAPACITACIÓN, GESTIÓN DEL CAMBIO Y SALIDA DE SIREL 2.00

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
<b>30-nov-2015</b> <b>PREPARACIÓN SIREL 2.00:</b> Francisco Muñoz (en CH)	<b>01-dic-2015</b> <b>PREPARACIÓN SIREL 2.00:</b> Francisco Muñoz (en CH)	<b>02-dic-2015</b> <b>INSTALACIÓN SIREL 2.00:</b> Francisco Muñoz (en EC)	<b>03-dic-2015</b> <b>INSTALACIÓN SIREL 2.00:</b> Francisco Muñoz (en EC) <b>REALIDAD JURÍDICA:</b> Didier Salazar (en EC)	<b>04-dic-2015</b> <b>REVISIÓN SIREL 2.00:</b> Francisco Muñoz (en EC) <b>REALIDAD Y REVISIÓN JURÍDICA:</b> Didier Salazar (en EC)	<b>05-dic-2015</b>	<b>06-dic-2015</b>
<b>07-dic-2015</b> <b>REVISIÓN SIREL 2.00:</b> Francisco Muñoz (en EC) <b>REVISIÓN JURÍDICA:</b> Didier Salazar (en EC) <b>GESTIÓN DEL CAMBIO:</b> Consorcio y RPDMQ	<b>08-dic-2015</b> <b>CAPACITACIÓN MARCO JURÍDICO:</b> Didier Salazar (en EC) <b>PILOTO Y AJUSTES SIREL 2.00 (entrenamiento uso):</b> Francisco Muñoz (en EC) Christian Mödinger (en EC) <b>GESTIÓN DEL CAMBIO:</b> Consorcio y RPDMQ	<b>09-dic-2015</b> <b>CAPACITACIÓN MARCO JURÍDICO:</b> Didier Salazar (en EC) <b>PILOTO Y AJUSTES SIREL 2.00 (entrenamiento uso):</b> Francisco Muñoz (en EC) Christian Mödinger (en EC) <b>GESTIÓN DEL CAMBIO:</b> Consorcio y RPDMQ	<b>10-dic-2015</b> <b>CAPACITACIÓN MARCO JURÍDICO:</b> Didier Salazar (en EC) <b>PILOTO Y AJUSTES SIREL 2.00 (entrenamiento uso):</b> Francisco Muñoz (en EC) Christian Mödinger (en EC) <b>GESTIÓN DEL CAMBIO:</b> Consorcio y RPDMQ	<b>11-dic-2015</b> <b>CAPACITACIÓN MARCO JURÍDICO:</b> Didier Salazar (en EC) <b>PILOTO Y AJUSTES SIREL 2.00 (entrenamiento uso):</b> Francisco Muñoz (en EC) Christian Mödinger (en EC) Roberto Rosenthal (en EC) <b>GESTIÓN DEL CAMBIO:</b> Consorcio y RPDMQ	<b>12-dic-2015</b> <b>DEPURACIÓN SIREL 2.00:</b> Christian Mödinger (en EC) Roberto Rosenthal (en EC) Didier Salazar (en EC)	<b>13-dic-2015</b> <b>DEPURACIÓN SIREL 2.00:</b> Christian Mödinger (en EC) Roberto Rosenthal (en EC) Didier Salazar (en EC)
<b>14-dic-2015</b> <b>PILOTO Y AJUSTES SIREL 2.00 (entrenamiento uso):</b> Christian Mödinger (en EC) Roberto Rosenthal (en EC) Francisco Muñoz (en CH) <b>REFUERZO ANALISIS JURÍDICO:</b> Didier Salazar (en EC) <b>GESTIÓN DEL CAMBIO:</b> Consorcio y RPDMQ	<b>15-dic-2015</b> <b>PILOTO Y AJUSTES SIREL 2.00 (entrenamiento uso):</b> Christian Mödinger (en EC) Roberto Rosenthal (en EC) Francisco Muñoz (en CH) <b>REFUERZO ANALISIS JURÍDICO:</b> Didier Salazar (en EC) <b>GESTIÓN DEL CAMBIO:</b> Consorcio y RPDMQ	<b>16-dic-2015</b> <b>PILOTO Y AJUSTES SIREL 2.00 (entrenamiento uso):</b> Christian Mödinger (en EC) Roberto Rosenthal (en EC) Francisco Muñoz (en CH) <b>REFUERZO ANALISIS JURÍDICO:</b> Didier Salazar (en EC) <b>GESTIÓN DEL CAMBIO:</b> Consorcio y RPDMQ	<b>17-dic-2015</b> <b>PILOTO Y AJUSTES SIREL 2.00 (entrenamiento uso):</b> Christian Mödinger (en EC) Roberto Rosenthal (en EC) Francisco Muñoz (en CH) <b>REFUERZO ANALISIS JURÍDICO:</b> Didier Salazar (en EC) <b>GESTIÓN DEL CAMBIO:</b> Consorcio y RPDMQ	<b>18-dic-2015</b> <b>PILOTO Y AJUSTES SIREL 2.00 (entrenamiento uso):</b> Christian Mödinger (en EC) Roberto Rosenthal (en EC) Francisco Muñoz (en CH) <b>REFUERZO ANALISIS JURÍDICO:</b> Didier Salazar (en EC) <b>GESTIÓN DEL CAMBIO:</b> Consorcio y RPDMQ	<b>19-dic-2015</b>	<b>20-dic-2015</b>
<b>21-dic-2015</b> <b>AJUSTES SIREL 2.00:</b> CONSORCIO TI <b>PREPARACIÓN CAPACIT. Y GESTIÓN DEL CAMBIO:</b> (para la Transición) Consorcio y RPDMQ	<b>22-dic-2015</b> <b>AJUSTES SIREL 2.00:</b> CONSORCIO TI <b>PREPARACIÓN CAPACIT. Y GESTIÓN DEL CAMBIO:</b> (para la Transición) Consorcio y RPDMQ	<b>23-dic-2015</b> <b>AJUSTES SIREL 2.00:</b> CONSORCIO TI <b>PREPARACIÓN CAPACIT. Y GESTIÓN DEL CAMBIO:</b> (para la Transición) Consorcio y RPDMQ	<b>24-dic-2015</b>	<b>25-dic-2015</b>	<b>26-dic-2015</b>	<b>27-dic-2015</b>
<b>28-dic-2015</b> <b>ENTRENAMIENTO SIREL 2.00 (socialización):</b> CONSORCIO TI <b>GESTIÓN DEL CAMBIO:</b> (para la Transición) Consorcio y RPDMQ	<b>29-dic-2015</b> <b>ENTRENAMIENTO SIREL 2.00 (socialización):</b> CONSORCIO TI <b>GESTIÓN DEL CAMBIO:</b> (para la Transición) Consorcio y RPDMQ	<b>30-dic-2015</b> <b>ENTRENAMIENTO SIREL 2.00 (socialización):</b> CONSORCIO TI <b>GESTIÓN DEL CAMBIO:</b> (para la Transición) Consorcio y RPDMQ	<b>31-dic-2015</b>	<b>01-ene-2016</b>	<b>02-ene-2016</b>	<b>03-ene-2016</b>

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
04-ene-2016 ENTRENAMIENTO SIREL 2.00 (replicación): CONSORCIO TI PREPARAR PRUEBAS: Consortio y RPDMQ GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	05-ene-2016 ENTRENAMIENTO SIREL 2.00 (replicación): CONSORCIO TI PREPARAR PRUEBAS: Consortio y RPDMQ GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	06-ene-2016 ENTRENAMIENTO SIREL 2.00 (replicación): CONSORCIO TI PREPARAR PRUEBAS: Consortio y RPDMQ GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	07-ene-2016 ENTRENAMIENTO SIREL 2.00 (replicación): CONSORCIO TI PREPARAR PRUEBAS: Consortio y RPDMQ GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	08-ene-2016 ENTRENAMIENTO SIREL 2.00 (replicación): CONSORCIO TI PREPARAR PRUEBAS: Consortio y RPDMQ GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	09-ene-2016 PRUEBAS MASIVAS FUNCIONALES Y ESTRES SIREL 2.00: CONSORCIO TI RPDMQ, INSCRIPCIONES	10-ene-2016
11-ene-2016 ENTRENAMIENTO SIREL 2.00 (replicación): CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	12-ene-2016 ENTRENAMIENTO SIREL 2.00 (replicación): CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	13-ene-2016 ENTRENAMIENTO SIREL 2.00 (replicación): CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	14-ene-2016 ENTRENAMIENTO SIREL 2.00 (replicación): CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	15-ene-2016 ENTRENAMIENTO SIREL 2.00 (replicación): CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	16-ene-2016 PRUEBAS MASIVAS FUNCIONALES Y ESTRES SIREL 2.00: CONSORCIO TI RPDMQ, GEST. REGISTRAL	17-ene-2016
18-ene-2016 AJUSTES Y PRUEBAS FINALES SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	19-ene-2016 AJUSTES Y PRUEBAS FINALES SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	20-ene-2016 AJUSTES Y PRUEBAS FINALES SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	21-ene-2016 AJUSTES Y PRUEBAS FINALES SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	22-ene-2016 AJUSTES Y PRUEBAS FINALES SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	23-ene-2016	24-ene-2016
25-ene-2016 PUESTA EN PRODUCCIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	26-ene-2016 PUESTA EN PRODUCCIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	27-ene-2016 PUESTA EN PRODUCCIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	28-ene-2016 PUESTA EN PRODUCCIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	29-ene-2016 PUESTA EN PRODUCCIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	30-ene-2016	31-ene-2016
01-feb-2016 SALIDA SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	02-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	03-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	04-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	05-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	06-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI	07-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI
08-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	09-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	10-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	11-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	12-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	13-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI	14-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
15-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	16-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	17-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	18-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	19-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	20-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI	21-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI
22-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	23-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	24-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	25-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	26-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI GESTIÓN DEL CAMBIO: Consortio y RPDMQ	27-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI	28-feb-2016 ESTABILIZACIÓN SIREL 2.00: CONSORCIO TI

**NOTAS:**

- La Capacitación de MARCO JURÍDICO a efectuarse del martes 8-dic-2015 al viernes 11-dic-2015 considera los siguientes lineamientos:
  - Se capacitará a un grupo por día (40 personas en promedio); Los grupos diarios serán conformados por: 15 de INSCRIPCIONES + 15 de CERTIFICACIONES + 5 de ARCHIVO + 5 de SERVICIOS CIUDADANOS.
  - La capacitación será efectuada en el 5to piso del RPDMQ.
  - El horario de la capacitación diaria será en dos jornadas: [07:00 a 09:00] y [16:00 a 18:00].
  - Los Directores realizarán la designación de los funcionarios en fecha y horario hasta el 03-dic-2015.
  - Si fuere necesario, se realizará uno o dos días de capacitación adicional (previa coordinación justificada) en la semana del 14-dic-2015.
- El Entrenamiento en el Uso del Sistema Informático SIREL versión 2.00 a efectuarse del 08-dic-2015 al 18-dic-2015, contará con la participación por parte del RPDMQ de un equipo de 16 funcionarios delegados, conformados de la siguiente manera:
  - 3 de INSCRIPCIONES + 3 de CERTIFICACIONES + 3 de ARCHIVO + 2 de SSSC + 1 de CAJAS + 2 de TIC's + 2 del Proy Modernización.
  - Los delegados serán a tiempo completo.
  - Este equipo será considerado el Equipo Líder de Apoyo Estratégico del RPDMQ para la fase de replicación en el entrenamiento hacia los demás funcionarios (cabe resaltar que la replicación estará a cargo del Consortio, donde el equipo líder será un apoyo clave para asegurar el éxito de la replicación y salida de SIREL 2.00).
  - El entrenamiento será efectuado en el área reservada para el PILOTO SIREL en el 3er piso del RPDMQ, de 09:30 a 16:00.
- El Consortio debe determinar el personal tecnológico (en Ecuador) que cubrirán las actividades a efectuarse donde consta "CONSORCIO TI".
- Con el Consortio se coordinará el itinerario detallado y formalidad para las fases de capacitación, entrenamiento, pruebas y puesta en producción.
- La Estrategia de GESTIÓN DEL CAMBIO será asesorada y guiada por el Consortio, e implementada / ejecutada por el RPDMQ.
- En las últimas semanas de Dic-2015 se efectuará coordinación Consortio-RPDMQ, para preparar ambientes de entrenamiento masivo (replicación) y pruebas funcionales / estrés.

