



Nombre Byron Lopez  
 Fecha 27-enero-2016  
 Firma [Firma]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0127B-OF

Quito, 27 de enero de 2016

**ASUNTO:** Notificación al Consorcio del proceso para 3er pago contrato 019-2014.

Señora  
 Eva Larsen Montoya  
**PROCURADORA COMÚN**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**  
 En su despacho.-

De mi consideración:

En relación a los oficios No. CMS-RPQ-2015-177 y No. CMS-RPQ-2016-009; relacionados con el proceso del 3er pago; me permito informarles lo siguiente:

- El 30 de diciembre de 2015, una vez concluido el debido proceso de revisión de entregables, se notificó al Consorcio sobre la Aprobación de los Entregables y el pedido para iniciar la formalización de las respectivas Actas-Entrega Recepción Parciales que oficializan la recepción con el RPDMQ.
- El 4 de enero de 2016 se entregó la carpeta de Entregables Aprobados a la DAF del RPDMQ para que procedan a la revisión alineado al debido proceso documental para el proceso futuro de pago.
- Del 4 de enero al 12 de enero de 2016 se efectuó revisión y depuración del texto de las actas entrega-recepción parcial de los Entregables por parte de los suscriptores designados del RPDMQ, CONSORCIO y FISCALIZACIÓN.
- Del 12 de enero al 15 de enero de 2016 se procedió a la suscripción de las Actas Entrega-Recepción Parciales de los Entregables aprobados E.15 y E.47.
- El 14 de enero de 2016 la DAF del RPDMQ solicita a los Administradores de Contratos del RPDMQ que como requisito para solicitar pagos, se efectúe primero la gestión de obtención de la Certificación Presupuestaria que sustente dichos pagos en el 2016.
- El 18 de enero de 2016 se solicita la emisión de la Certificación Presupuestaria para canalizar el proceso del 3er pago del Constrato 019-2014, según el debido proceso vigente en el MDMQ.
- El 18 de enero de 2016 mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0118A-OF se procedió a notificar con entrega de originales de las Actas Entrega-Recepción Parciales suscritas al CONSORCIO, RPDMQ y FISCALIZACIÓN.
- El 20 de enero de 2016 el Consorcio, mediante oficio No. CMS-RPQ-2016-009 solicita al RPDMQ se proceda con el 3er pago relacionado con el contrato 019-2014.
- El 20 de enero de 2016, el área de Contabilidad de la DAF del RPDMQ emite correo electrónico institucional indicando que debido al cierre contable del año 2015 el sistema contable (SIPARI) durante enero 2016 está inhabilitado y según lineamientos actualizados emitidos por la Administración General que manifiestan que los pagos serán ejecutados en la Dirección Metropolitana Financiera del MDMQ, solicitan a los Administradores de Contratos en el RPDMQ que procedan a notificar a los proveedores para que emitan facturas con fecha FEBRERO 2016.

En tal sentido, se procede a devolución de la factura No. 001-001-000000058; a la vez que se les solicita que emitan nueva factura con fecha 1-feb-2016 y procedan a remitir al RPDMQ nuevamente el oficio con pedido del 3er pago en la primera semana de febrero del 2016, para que el proceso de gestión de pago se ejecute según los lineamientos vigentes del MDMQ.

Lo expuesto a ustedes será también notificado a la Dirección Administrativa Financiera del RPDMQ con el objetivo de que el proceso de 3er pago (sustentado en la aceptación formal de los entregables E.15 y E.47) pueda canalizarse a la brevedad posible.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;




**Marcelo Carrera Riquetti**  
**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

ANEXOS: Copia oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0118A-OF  
Copia oficio No. CMS-RPQ-2015-177  
Copia oficio No. CMS-RPQ-2016-009  
Copia de correo electrónico emitido por contabilidad DAF RPQ el 20-ene-2016  
Original (con copia) de Factura No. 001-001-000000058

CC: Andrés Eguiguren **Administrador de Contrato No. 005-2015 (Fiscalización)**

MCarrera /

 27/01/2016  
13h05

Elaborado por:	Marcelo Carrera	
Revisado por:	Marcelo Carrera	




Nombre Bryan Lopez  
 Fecha 18-ene-2016 15:50  
 Firma [Firma]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0118A-OF

Quito, 18 de enero de 2016

**ASUNTO:** Notificación de Actas Entrega-Recepción Parciales suscritas en Enero de 2016.

Señora  
 Eva Larsen Montoya  
**PROCURADORA COMÚN**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**  
 En su despacho.-



De mi consideración:

Una vez cumplidos los procesos de validación de los siguientes entregables:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	ENTREGABLES
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.15	Realización de informe anual
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación

Me permito notificarle que las siguientes Actas Entrega-Recepción Parciales fueron emitidas y suscritas cumpliendo el debido proceso:

ID	ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN ESTADO
E.15	Realización de informe anual	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-41-AERP del 06-ene-2016
E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-42-AERP del 06-ene-2016

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;


Marcelo Carrera Riquetti  
**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

ANEXOS: Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-41-AERP  
 Acta Entrega-Recepción Parcial No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-42-AERP

CC: Pablo Falconi  
Ricardo Romero  
Agustín Vásconez  
Andrés Eguiguren

Registrador de la Propiedad (E)  
Dirección Administrativa Financiera RPDMQ  
Dirección de Asesoría y Control Jurídico RPDMQ  
Administrador de Contrato No. 005-2015 (Fiscalización)

MCarrera /

Elaborado por:	Marcelo Carrera	
Revisado por:	Marcelo Carrera	

**QUITO**  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIONES  
Recibido por: [Handwritten Signature]  
Fecha: 19/01/16 Hora: 10:31


*[Handwritten notes and signatures]*  
Recibido por: [Handwritten Signature]  
Fecha: 19/01/2016  
Hora: 15:30

**QUITO**  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y CONTROL JURÍDICO  
Recibido por: [Handwritten Signature]  
Fecha: 19/01/2016  
Hora: 16:00

OFICIO No. CMS-RPQ-2015-177

Quito D.M., 23 de diciembre de 2015

Señor  
Marcelo Carrera Riquetti  
Administrador de Contrato  
Registro de la Propiedad de Quito

 23 Dic 2015  
8:15

Presente.-


De mi consideración:

Dentro del marco contrato No. 19-2014 del proyecto de "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", el Consorcio Archivos Digitales Meseventeenmille (Consorcio) con Oficio No. No. CMS-RPQ-2015-141 del 11 de noviembre de 2015, se realizó la entrega del producto E.15 "Realización de informe anual"; con Oficio No. CMS-RPQ-2015-165 del 16 de diciembre de 2015 realizó la entrega del producto ajustado E.15 de conformidad con comunicado de observaciones realizado con Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1208A-OF de 8 de diciembre de 2015; y, con Oficio No. CMS-RPQ-2015-163 del 14 de diciembre de 2015, se realizó la entrega del producto E.47 "Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación".

Toda vez que se han cumplido con la entrega de los productos correspondientes al tercer grupo de entregas parciales de conformidad a lo planificado y a las formas de pago notificadas por el Registro, mucho agradeceré nos sirva indicar la fecha planificada para firma de acta entrega - recepción parcial y entrega de la factura correspondiente.

Por la atención brindada le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón  
Gerente de Proyecto  
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE



OFICIO No. CMS-RPQ-2016-009

Quito D.M., 20 de enero de 2016

Señor  
 Marcelo Carrera Riquetti  
**Administrador de Contrato**  
**Registro de la Propiedad de Quito**

*[Handwritten signature]* 20-ene-2016  
 08:00

Presente.-

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, dentro del marco del contrato No. 19-2014 del proyecto de "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", en la Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO, en el literal 5.1 se describe: "La forma de pago se realizará contra entregables establecidos en los términos de referencia, los pliegos y el presente contrato a entera satisfacción del registro de la Propiedad. Para el efecto el Contratista entregará las respectivas facturas al Administrador del Contrato y suscribirá las actas entrega recepción conforme lo establecido en el presente contrato..."; conforme lo establecido en el plan de trabajo definitivo vigente, en referencia al siguiente cuadro de "forma de pago relacionado con los entregables":

PAGO	CONCEPTO PAGO	% PAGO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (sin IVA)	SALDO (sin IVA)	TOTAL PAGO (VALOR ENTREGABLES) (sin IVA)	TOTAL PAGO (con IVA)	ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO
1	1er grupo Entregas Parciales	10,77%	\$ 118.768,90	\$ 277.124,12	\$ 395.893,02	\$ 443.400,18	E.06 E.12 E.05 E.35 E.13 E.14 E.17 E.36 E.69 E.07 E.37 E.39
2	2do grupo Entregas Parciales	38,10%	\$ 420.157,37	\$ 980.483,49	\$ 1.400.640,86	\$ 1.568.717,76	E.18 E.08 E.19 E.16 E.29 E.38 E.70 E.20 E.72 E.44 E.71 E.26 E.27 E.28 E.40 E.42 E.24 E.01 E.25 E.43 E.09 E.22 E.23 E.41 E.45 E.46 E.21 E.48

PAGO	CONCEPTO PAGO	% PAGO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (sin IVA)	SALDO (sin IVA)	TOTAL PAGO (VALOR ENTREGABLES) (sin IVA)	TOTAL PAGO (con IVA)	ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO
3	3er grupo Entregas Parciales	0,78%	\$ 8.601,65	\$ 19.902,10	\$ 28.503,75	\$ 31.924,20	E.15 E.47
4	4to grupo Entregas Parciales	11,68%	\$ 128.804,15	\$ 300.572,48	\$ 429.376,63	\$ 480.901,83	E.02 E.49
5	5to grupo Entregas Parciales	18,57%	\$ 204.785,37	\$ 477.888,36	\$ 682.673,73	\$ 764.594,58	E.11 E.10 E.03 E.52 E.50 E.57 E.58 E.30 E.31 E.60 E.74 E.62 E.53 E.61
6	Entrega Definitiva	20,10%	\$ 221.657,82	\$ 517.171,71	\$ 738.829,53	\$ 827.489,07	E.63 E.64 E.55 E.56 E.59 E.73 E.32 E.51 E.54 E.65 E.66 E.75 E.33 E.76 E.77 E.34 E.79 E.04 E.67 E.68 E.78

En cumplimiento a lo establecido en el contrato No. 19-2014, se entregaron los productos correspondientes al 3er grupo de entregas parciales con Oficio No. CMS-RPQ-2015-163, para el E.47; y, con CMS-RPQ-2015-141, para el producto E.15 y CMS-RPQ-2015-165 para el producto E.15 ajustado, cumpliendo de esta forma con las fechas estipuladas.

Con Oficios Nos: RPDMQ-PROYMIRP-2015-1230A-OF y RPDMQ-PROYMIRP-2015-1230B-OF del 30 de diciembre de 2015, notifica la aprobación por parte del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano Quito de los entregables E.15 y E.47.

Toda vez que se han suscrito las actas correspondientes de Entrega – Recepción parciales, solicito se ejecute el procedimiento de pago, para lo cual adjunto al respectiva factura.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,

*Eva Larsen*

**EVA LARSEN MONTOYA  
PROCURADORA COMUN  
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**

C.C.:

Dr. Pablo Falconí Castillo, Registrador de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito (E).



## **Marcelo Ramiro Carrera Riquetti**

---

**De:** Paulina Alexandra Acosta Peña  
**Enviado el:** miércoles, 20 de enero de 2016 8:44  
**Para:** GrpDis - Registro de la Propiedad  
**Asunto:** REGISTRO DE FACTURAS

Estimad@s

Como es de su conocimiento, al final de cada año, se debe realizar el cierre del ejercicio económico y la apertura del nuevo año, esto implica realizar varios procedimientos dentro del sistema SIPARI.

Al momento dicho sistema se encuentra cerrado para el ejercicio económico 2016, por lo que aún no se puede registrar en el mismo facturas correspondientes al presente año hasta nuevo aviso.

Con este antecedente solicito se comunique a los proveedores sobre este particular y se solicite que las facturas vengan con fecha febrero.

Gracias por su atención

Paulina Acosta

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:** La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. MDMQ no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o actividades comerciales o funciones de su remitente.



# CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

AV ORELLANA E11-28 Y CORUÑA  
Edif.: ORELLANA PISO 7 OFICINA 703  
Telfs.: 02 38 04 199 \* Quito - Ecuador  
evalarsenmontoya@gmail.com  
Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1792546079001


**FACTURA**  
SERIE 001 - 001

Nº 000000058

Número de Autorización: 1118015819

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2015  
Fecha de Caducidad: 09/Diciembre/2016

**Cliente:** REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO **Fecha:** 20 DE ENERO DE 2016  
**Dirección:** ULLOA N31-10 Y MURGEON **R.U.C. o C.C.:** 1768160310001  
**Referencia:** **Teléfono:** 3988170  
**Ciudad:** QUITO **Guía de Remisión:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Subcomp 4 Tecnologías de la Información Software. Realizacion del Informe Anual E15	\$ 16.003,75	\$ 16.003,75
1	Subcomponente 6 Profesionalizacion - Capacitación Documentación de material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de la capacitación E.47	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00
<b>SON:</b> TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 20/100 DOLARES AMERICANOS			
 Hurlado Veintimilla Luis Alfonso * RUC.: 1716682990001 Telf.: 2566 016 / 0954 949 812 E-mail: ecuasellos@hotmail.com AUT. SRI: 13378 Impresión del 000058 al 000080			
<b>SUBTOTAL</b>			\$ 28.503,75
<b>TARIFA 0% IVA</b>			
<b>IVA 12%</b>			\$ 3.420,45
<b>VALOR TOTAL</b>			\$ 31.924,20

RECIBÍ CONFORME

*Eva Larsen*

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE · COPIA: EMISOR

