

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0706A-OF

Quito, 6 de julio de 2016

ASUNTO: Incumplimiento en la entrega de los elementos faltantes del Entregable E.70 "Informe de la planificación de la Estrategia del Cambio"

*Recibido
06-Julio-2016
16:00 h
[Firma]*

Señora
Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

De mi consideración:

Mediante Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0620B-OF del 20 de junio de 2016 el Registro de la Propiedad del DMQ instó al Contratista a cumplir de manera total y completa con el Entregable E.70 "Informe de la planificación de la Estrategia del Cambio".

Se especificaron las siguientes fechas límite para la entrega de estos elementos:

Elemento	Fecha
Plan Estratégico de Comunicación	30/junio/2016
Fichas de actividades	30/junio/2016
Cronograma actualizado de ejecución del plan.	30/junio/2016
Presupuesto	15/julio/2016
Avance de los Entregables E.74, E.73 y E.77 que están relacionados.	30/junio/2016

Hasta la fecha actual el Contratista no ha presentado ninguno de los elementos requeridos.

Por lo expuesto, y en razón de que mi obligación como Administrador del Contrato No. 019-2014, es el de tomar todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución del mismo, solicito presentar de manera inmediata los elementos faltantes que corresponden al Entregable E.70 "Informe de la planificación de la Estrategia del Cambio".

Atentamente



Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO