

QUITO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DESPACHO REGISTRADOR
 Recibido por: 15/46
 Fecha: 05/08/2016
 Hora: m. 7:45
QUITO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0805A-OF

Quito, 5 de agosto de 2016

ASUNTO: Entregables del mes de agosto de 2016
 Señora
 Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

De mi consideración:

Por medio del presente cumpla con poner en su conocimiento el cronograma de entrega de productos del Contrato No. 019-2014, y que la Contratista debe efectuar en el mes de agosto de 2016, conforme a las obligaciones establecidas a continuación:

 Recibido:
 05-Agosto-2016.
 [Firma] 15:45
 Byron Lopez
 Ci: 179065918

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	ENTREGABLES	FECHA MÁXIMA ENTREGA	RELACIÓN CON ENTREGABLES QUE DEBE SER ACTUALIZADO/AJUSTADO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.31	Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	mar, 16/ago/2016	E.07
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27011	E.60	Manual de procedimientos de controles.	vie, 19/ago/2016	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.74	Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	vie, 19/ago/2016	E.69 E.70

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ID	ENTREGABLES	FECHA MÁXIMA ENTREGA	RELACIÓN CON ENTREGABLES QUE DEBE SER ACTUALIZADO/AJUSTADO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.62	Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información.	vie, 19/ago/2016	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.53	Informe de la implementación del sistema de gestión	vie, 19/ago/2016	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.61	Declaración de Aplicabilidad de Controles	vie, 19/ago/2016	

Por lo expuesto, y en razón de que mi obligación como Administrador del Contrato No. 019-2014, es el de tomar todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución del mismo, solicito presentar de los Entregables en estricto cumplimiento del cronograma.

Atentamente



Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CC: Pablo Falconí C. Registrador de la Propiedad (E)