

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-1006F-OF

Quito, 6 de octubre de 2016

ASUNTO: Incumplimiento en la entrega del Entregable E.32

Señora
Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

Recibido.
06-OCTUBRE-2016
Byron Lopez
JLT

De mi consideración:

El contrato 019-2014 cuyo objeto es "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", contiene, entre los productos que deben ser entregados, el Entregable E.32 Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro, cuya fecha máxima de entrega es el 20 de septiembre de 2016.

Hasta el momento dicho Entregable no ha sido recibido, sin haberse recibido comunicación alguna al respecto.

Por medio del presente insto a que se cumpla con la entrega de dicho Entregable a la brevedad posible, a la vez que insisto en la obligatoriedad del cumplimiento de todos los compromisos constantes en el contrato 019-2014.

Atentamente



Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO