



Nombre Bryan Pasadas
 Fecha 19-ABR-2017 11:30
 Firma [Firma]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0418B-OF

Quito, 18 de abril de 2017

Señora
 Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

De mi consideración:

En relación al Oficio CMS-RPQ-2017-101 del 12 de abril de 2017 debo manifestar lo siguiente:

En el Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0411A-OF del 11 de abril de 2017 se expuso las justificaciones de la No Aceptación del Entregable E.81 "Informe de Soporte Técnico Registral":

Existen observaciones al sistema registral que todavía no se han solucionado tanto en la creación de folio real, inscripción de actos y contratos y emisión de certificados. Dichas observaciones no permiten tener el sistema registral en producción.

Esto implica que todavía no se haya dado el soporte técnico registral en su totalidad, puesto que parte de la funcionalidad básica del sistema aún no está lista.

Se insiste en que, adicionalmente, el Entregable E.81 "Informe de Soporte Técnico Registral" fue presentado fuera del tiempo previsto en el Contrato Complementario 003-2016.

Por medio del presente se insta al cumplimiento de las obligaciones contraídas de manera inmediata.

Atentamente

Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO