



Nombre Byron Pazos
 Fecha 04/05/2017 12:00
 Firma [Signature]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0502D-OF

Quito, 2 de mayo de 2017

Señora

Eva Larsen Montoya

PROCURADORA COMÚN

CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

De mi consideración:

En relación al Oficio CMS-RPQ-2017-125 del 19 de abril de 2017 debo manifestar lo siguiente:

Mediante Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0405C-OF de 5 de abril de 2017 se notificaron las observaciones dadas por la Fiscalizadora respecto de los Entregables relacionados con Sede Electrónica.

Por favor remitirse a dicho oficio para revisar las observaciones dadas por la Fiscalizadora.

Las observaciones emitidas por las Comisiones de Recepción de los entregables se han entregado en los Oficios relacionados con cada entregable, estos son:

<p>E.30 "Informe técnico de los servicios web"</p>	<p>Las observaciones a este entregable fueron notificadas mediante los siguientes oficios:</p> <p>Oficio RPDMQ-PROYMIRP-2016-0809A-OF de 9 de agosto de 2016, recibido el 9 de agosto de 2016</p> <p>Oficio RPDMQ-PROYMIRP-2016-0923A-OF de 23 de septiembre de 2016, recibido el 26 de agosto de 2016</p> <p>Oficio RPDMQ-PROYMIRP-2017-0307B-OF de 7 de marzo de 2017 recibido el 10 de marzo de 2017.</p>
<p>E.31 "Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos"</p>	<p>Las observaciones a este entregable fueron notificadas mediante los siguientes oficios:</p> <p>RPDMQ-PROYMIRP-2016-0826A-OF de 26 de agosto de 2016, recibido el 26 de agosto de 2016.</p> <p>RPDMQ-PROYMIRP-2016-0922A-OF de 22 de septiembre de 2016, recibido el 22 de septiembre de 2016.</p> <p>RPDMQ-PROYMIRP-2017-0303A-OF de 3 de marzo de 2017 y recibido el 6 de marzo de 2017.</p> <p>RPDMQ-PROYMIRP-2017-0413C-OF del 13 de abril de 2017, recibido el 13 de abril de 2017.</p>

Entregable E.32 "Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro"	<p>Las observaciones a este entregable fueron notificadas mediante los siguientes oficios:</p> <p>RPDMQ-PROYMIRP-2016-1006F-OF de 6 de octubre de 2016</p> <p>RPDMQ-PROYMIRP-2016-1117C-OF de 17 de noviembre de 2016</p>
Entregable E.33 "Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP y sistemas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito e informe de puesta en marcha y estabilización de los nuevos servicios de envío de información a entidades."	<p>Las observaciones a este entregable fueron notificadas mediante los siguientes oficios:</p> <p>RPDMQ-PROYMIRP-2016-1110B-OF de 10 de noviembre de 2016</p> <p>RPDMQ-PROYMIRP-2016-1117A-OF de 17 de noviembre de 2017</p> <p>RPDMQ-PROYMIRP-2016-1130A-OF de 30 de noviembre de 2017</p> <p>RPDMQ-PROYMIRP-2016-1205B-OF de 5 de diciembre de 2016</p> <p>RPDMQ-PROYMIRP-2016-1222C-OF de 22 de diciembre de 2016</p>
E.34 "Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha"	RPDMQ-PROYMIRP-2016-1219B-OF de 19 de diciembre de 2016

Por favor remitirse a dichos oficios para revisar las observaciones dadas por las Comisiones de Recepción del RPDMQ.

Atentamente



Andrés Eguiguren

GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO