



Nombre Byron Paredes
Fecha 04/MAYO/2017 12:00
Firma [Firma]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0502G-OF

Quito, 2 de mayo de 2017

Señora
Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

De mi consideración:

En relación al Oficio CMS-RPQ-2017-123 del 19 de abril de 2017 debo manifestar lo siguiente:

El Entregable E.57 "Informe de riesgos intrínsecos" ha sido motivo de varios oficios en los cuales se ha notificado al contratista de las observaciones desde agosto de 2016:

Oficio RPDMQ-PROYMIRP-2016-0803A-OF de 3 de agosto de 2016, recibido el 3 de agosto de 2016

Oficio RPDMQ-PROYMIRP-2016-0901A-OF de 1 de septiembre de 2016, recibido el 1 de septiembre de 2016

Oficio RPDMQ-PROYMIRP-2016-1006A-OF de 6 de octubre de 2016, recibido el 6 de octubre de 2016

Oficio RPDMQ-PROYMIRP-2017-0329C-OF de 29 de marzo de 2017, recibido el 29 de marzo de 2017

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0413E-OF del 13 de abril de 2017, recibido el 13 de abril de 2017

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0418G-OF de 18 de abril de 2017, recibido el 19 de abril de 2017

En todos los casos se ha expuesto en forma técnica lo necesario para el ajuste del entregable, sin embargo no se ha tenido una respuesta favorable, por lo cual se ha seguido notificando al contratista.

Por lo expuesto se ratifica lo contenido en los Oficios No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0413E-OF y RPDMQ-PROYMIRP-2017-0418G-OF, y se insta al Consorcio al cumplimiento de las obligaciones y la corrección inmediata de dicho producto.

Atentamente

Andrés Eguiguren

GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO