

MEB

RECIBIDO



Nombre Byron Paredes
 Fecha 19-MAYO-2017 9:30
 Firma [Firma]

QUITO
 REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0518A-OF

Quito, 18 de mayo de 2017

Señora
 Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

De mi consideración:

En relación al Oficio CMS-RPQ-2017-140 del 5 de mayo de 2017 debo manifestar lo siguiente:

El oficio al que hacen relación es Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0426C-OF y no como equivocadamente mencionan Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0406C-OF.

El Contrato Complementario 2016-003 fue suscrito el 13 de diciembre de 2016. Los plazos mencionados en el contrato deben cumplirse de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Sexta del Contrato Complementario.

Por lo tanto se ratifica que los plazos estipulados para entrega de los productos del Contrato Complementario rigen a partir del 13 de diciembre de 2016.

Respecto a la certificación en las Normas ISO 9001 e ISO 27001, el Contrato, Términos de Referencia y el Documento del Proyecto de Modernización, contemplan las obligaciones que debe asumir la Contratista en relación al acompañamiento en la certificación en la norma ISO 27001 e ISO 9001. Dichas obligaciones deben cumplirse cabalmente y a satisfacción del RPDMQ.

Por lo expuesto se ratifica lo manifestado en el Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0426C-OF de fecha 26 de abril de 2017 y recibido el 28 de abril de 2017.

Atentamente

Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO