

MEB

RECIBIDO



Nombre Byron Paredes
 Fecha 31/MAY/2017 16:00
 Firma [Signature]



Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0530A-OF

Quito, 30 de mayo de 2017

Señora
 Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

De mi consideración:

El plazo del Contrato Complementario No. 003-2016 suscrito el 13 de diciembre de 2016 concluyó el 21 de abril de 2017, pero las obligaciones contractuales no se han cumplido a satisfacción del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.

Por medio del presente insto al cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el Contrato Principal No. 019-2014 y Contrato Complementario No. 003-2016, para lo cual deberá presentar un cronograma de trabajo detallado de las actividades a desarrollar para cumplir tal objetivo. Dicho cronograma deberá ser final y no podrá ser cambiado en lo posterior.

Es necesario presentar dicho cronograma en un plazo máximo de 48 horas.

Atentamente

Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO