

OFICIO No. CMS-RPQ-2017-027

Quito D.M., 15 de febrero de 2017

Señor ingeniero
Andrés Eguiguren
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

Andrés Eguiguren
15/02/2017
12h10

Presente.-

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, con Oficio No. CMS-RPQ-2016-055 de 5 de mayo de 2016, el Consorcio Archivos Digitales Meseventeenmile (Consortio) realizó la entrega del entregable E.10 "Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales".

Con Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0620A de 20 de junio de 2016 el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito (RPDMQ) informa respecto a la no aceptación de los entregables.

Con Oficio No. CMS-RPQ-2016-189 del 12 de diciembre de 2016 se indica que desde el mes de abril de 2015 está en producción el gestor documental parte de la plataforma SIREL, soportando los procesos registrales y que se han generado más de 18 versiones de manuales de procesos, de las cuales se aprobó los flujos de procesos por la anterior administración del RPDMQ y se espera la aprobación de la actual administración; y, en función de que los procesos definidos se encuentran ejecutándose y produciendo inscripciones y certificaciones registrales, y que la producción registral se encuentran soportada en el gestor documental (parte de la plataforma registral SIREL), se entrega el entregable E.10 ajustado en un CD de datos.

Con Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-1215A-OF del 15 de diciembre de 2016 no acepta el entregable E.10 debido a que los procesos registrales no se encontraban en producción a esa fecha ni se habían concluido las pruebas del sistema de información.

Toda vez que se han concluido las pruebas del sistema de información y los procesos se encuentran en ejecución, adjunto al presente se servirá encontrar un CD de datos con el entregable E.10 actualizado.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE