

OFICIO No. CMS-RPQ-2017-030

Quito D.M., 15 de febrero de 2017

Señor ingeniero  
Andrés Eguiguren  
**Administrador de Contrato**  
**Registro de la Propiedad de Quito**

  
15/02/2017  
12h10

Presente.-

De mi consideración:

Dentro del marco contrato No. 19-2014 del proyecto de "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", entre los productos en el componente C.2 Modernización integral del RP, Subcomponente 8. Administración del cambio, se encuentra el entregable E.74 "Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio".

Con Oficio No. No. CMS-RPQ-2016-102 del 19 de agosto de 2016 se realizó la entrega del entregable E74.

Con Oficios No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0902A-OF y RPDMQ-PROYMIRP-2016-1018A de 2 de se indican las observaciones al entregable.

Con Oficio No. CMS-RPQ-2016-109 de 14 de septiembre de 2016 se realizó la entrega del E.74 ajustado.

En virtud reuniones mantenidas con funcionarios del RPDMQ y los ajustes realizados, adjunto se servirá encontrar un CD de datos con el entregable E.74 ajustado.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón  
**GERENTE DE PROYECTO**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**